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Autor práce: Martin Rusák     Rok: 2017 
Vedoucí práce: Ing. Marcela Halíová, Ph.D.   Poet stran: 95 + pílohy 
 
 Tématem této bakaláská práce je návrh technologického postupu hrubé stavby 
bytového domu. Práce obsahuje textovou ást a projektovou dokumentaci v rozsahu k žádosti 
o vydání stavebního povolení. Podstatným obsahem práce je dále technologický postup 
výstavby jednoho nadzemního podlaží bytového domu. Úkolem navrženého technologického 
postupu je v rámci projektu podsklepené stavby o tech nadzemních podlažích stanovit pesné 
informace o procesu výstavby jednoho nadzemního podlaží v konstrukním systému 
POROTHERM, zejména pesný postup zdní nadzemního podlaží, zhotovení stropních 
konstrukcí a výpis použitých prvk a materiál, pracovních stroj a náadí. Dále jsou 
pipomenuty obecné informace o dodržování bezpenosti a ochrany zdraví pi práci (BOZP). 
 
 Klíová slova: bytový dm, zdní Porotherm, technologický postup, svislé konstrukce, 
vodorovné konstrukce, rozpoet, asový plán, zaízení staveništ 
 
 
Abstract 
 
RUSÁK, Martin. Technological Process of the Implementation Construction Site of a 
Residential Building. Bachelor's thesis. Ostrava, 2017. VŠB-Technical university of Ostrava, 
Faculty of Civil Engineering. 
Author´s name: Martin Rusák     Year: 2017  
Consultant: Ing. Marcela Halíová, Ph.D.   Number of pages: 95 + attachments 
 
 Topic of this bachelor thesis is to design the technological process of residential 
building’s rough construction. The work includes theoretical part and project documentation 
within the range of the application for construction permit. Main scope of the work is 
technological procedure of building one floor residential building. Main aim of proposed 
technological procedure for construction, within the construction of building with cellars with 
three above-ground floors, is to determine exact information about the construction process of 
 
 
one floor in construction POROTHERM system, especially exact procedure or masonry of 
one floor, design of ceiling construction and list of used elements and materials, construction 
equipment and tools. Also, general information on occupational safety and health (OSH) are 
mentioned. 
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Seznam použitého znaení 
 
BOZP  Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
BP  Bakaláská práce 
SN   eská technická norma 
DN   Jmenovitá svtlost potrubí 
EPS  Expandovaný pnový polystyren 
k.ú.   Katastrální území 
NN   Nízké naptí 
NP  Nadzemní podlaží 
p..   Parcelní íslo 
PD   Projektová dokumentace 
PO  Požární ochrana 
PP  Podzemní podlaží 
Sb.   Sbírka 
ÚPD   Územn plánovací dokumentace 
vel.   Velikost 
VZT   Vyhrazené technické zaízení 
XPS   Extrudovaný polystyren 
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1. Úvod 
 
 Tato bakaláská práce má v první ad za úkol popsat technologický postup provádní 
hrubé stavby bytového domu, respektive jeho ásti, jednoho podlaží. Dále obsahuje ást 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, za použití skladby PD dle pílohy 5 
vyhlášky . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.  
 
 Bakaláská práce je dlená na dv ásti. První ást obsahuje textové ásti a výkresovou 
dokumentaci projektu pro stavební povolení. Druhá ást eší dílí ást technologie a obsahuje 
technologický postup provádní hrubé stavby jednoho podlaží, asové plánování, rozpoet a 
dále technickou zprávu zaízení staveništ (výpoet velikosti skládky pouze pro jedno 
nadzemní podlaží), vetn výkresu zaízení staveništ.  
 
 Cílem bakaláské práce je vytvoit realizovatelný projekt (resp. jeho ást) típodlažního 
podsklepeného bytového domu za použití prvk cihlového systému POROTHERM. Projekt 
nabízí možnost volit mezi dvma variantami ešení zastení, a to zastešením plochou 
stechou (1 varianta) a nebo valbovou stechou (2 varianta). Ob varianty jsou zapracovány 
do projektu pro vydání stavebního povolení.  
 
 Spolu s projektem je pedkládán chronologicky sestavený dokument pro realizaci hrubé 
stavby jednoho nadzemního podlaží v konstrukním systému Porotherm, obsahující 
technologický postup, asový plán a cenu výstavby. Technologický postup je popisem zdní 
stn a píek Porotherm a provádní stropní konstrukce Porotherm, s výpisem všech 
použitých materiál, náadí a stroj k realizaci výstavby.  
 
 Tato práce neeší výstavbu všech souástí bytového domu. První ást bakaláské práce, 
projekt pro stavební povolení,  je v ásti D vypracována pouze v dílím rozsahu (jen ást 
D.1.1). Druhou ástí bakaláské práce je ešen technologický postup provádní hrubé stavby 
jednoho podlaží stavby. 
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2. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení 
 
A Prvodní zpráva  
A.1 Identifikaní údaje  
A.1.1 Údaje o stavb 
a) název stavby 
 
 Novostavba bytového domu na pozemku p.. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk) 
 
 Ostrava – Moravská Ostrava, ul. Maroldova, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek p.. 1580 
(pípojky na IS na pozemcích  p.. 1580 a p.. 3550) 
 
c) pedmt projektové dokumentace 
 
 Pedmtem PD je novostavba bytového domu v. parkovišt pro 21 osobních vozidel a 
pípojek na inženýrské sít. V dom bude umístno 6 bytových jednotek velikosti 4+kk s 
píslušným hygienickým a technickým zázemím. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
 
b) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající)  
 
c) obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 
Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – 
Poruba, 708 30 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla 
(právnická osoba), 
 
 Martin Rusák, Místní 1597, Šenov u Ostravy, 739 34 
 
b) jméno a píjmení hlavního projektanta vetn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou 
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyznaeným oborem, popípad 
specializací jeho autorizace 
 
c) jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace vetn ísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo 
eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, s vyznaeným 
oborem, popípad specializací jejich autorizace 
 
A.2 Seznam vstupních podklad 
 zadání bakaláské práce 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah ešeného území 
 
 Stavba bude realizována na pozemcích . 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, jižn od místní 
komunikace ul. Maroldovy. Staveništ je v dostatené vzdálenosti od hranic pozemk jiných 
vlastník.  
 
 b) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území apod.) 
 
 Staveništ se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón, zvlášt chránném 
území ani záplavovém území. Pozemky stavby se nacházejí dle mapy dlních podmínek na 
ploše „M“. Jedná se o území, které bylo ovlivnno dobýváním od roku 1961 a vzhledem k 
Bakaláská práce 2017
 
14 
 
asovému odstupu od ukonení dobývání je možno považovat vlivy poddolování za doznlé. 
Nadále se zde nepoítá s exploatací ložisek erného uhlí klasickými metodami. [24] 
 
c) údaje o odtokových pomrech 
 
 Pozemky stavby jsou rovinné, profilace terénu se stavbou zásadn nezmní, rovnž ani 
odtokové pomry v míst stavby. Srážkové vody ze stechy novostavby budou svedeny 
deš	ovými svody a ležatým potrubím vedeným pod terénem kolem domu do sbrné šachtice a 
odtud do veejné deš	ové kanalizace, stejn jako srážkové vody z nov zizovaných 
parkovacích a odstavných stání. 
 
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
 
 Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy, schváleným usnesením 
zastupitelstva msta . 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 s úinností od 6.6.2014, vetn 
jeho pozdjších zmn a úprav. Dle grafické a textové ásti územn plánovací dokumentace se 
zámr nachází v ploše s funkním využitím „plochy smíšené – bydlení a obanské vybavení", 
která primárn slouží k bydlení a obanskému vybavení integrovanému pevážn v domech 
mstského charakteru. Stavbu lze zaadit dle vhodnosti využití plochy do kategorie „vhodné 
využití“. [29] 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pípad stavebních úprav 
podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací 
dokumentací 
 
 Dokumentace pro stavební povolení musí být vždy vypracována v souladu s územním 
rozhodnutím pro danou stavbu. Pro pedmtnou stavbu je píslušným stavebním úadem 
Magistrát msta Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního ádu.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území, 
 
  Novostavba je navržena v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znní. [11] 
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§ 23 odst. 1 
 Navržená novostavba bude umístna tak, aby bylo umožnno její napojení na sít 
technické infrastruktury a pozemní komunikaci a aby její umístní na pozemku umožovalo 
mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení pístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Pipojení pozemku stavby na pozemní komunikaci svými parametry, 
provedením a zpsobem pipojení vyhovuje požadavkm bezpeného užívání staveb a 
bezpeného a plynulého provozu na pilehlých pozemních komunikacích. Pro odstavení a 
parkování vozidel je navrženo parkovišt pro 21 osobních vozidel. Z tohoto potu jsou 2 stání 
urena pro vozidla osob tžce pohybov postižených. Dvanáct stání na parkovišti je ureno 
uživatelm navrhovaného bytového domu a zbývající ást bude pipravena jako rezerva pro 
výstavbu dalšího bytového domu na sousedním pozemku. Umístní bytového domu 
neznemožní pístup požární techniky ke stávajícím stavbám. 
 
§ 23 odst. 2 
 Novostavba domu (ani žádná její souást) nepesahuje žádnou svou ástí na sousední 
pozemek jiného vlastníka. Umístním stavby není znemožnna zástavba sousedních 
pozemk. Oplocení pozemk stavby nebude realizováno. 
 
§ 23 odst. 3 
 Nejedná se o nástavbu ve smyslu §2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, ale o 
novostavbu, kterou nedojde k narušení dochovaných historických, urbanistických a 
architektonických hodnot daného místa nebo k narušení architektonické jednoty celku, 
napíklad souvislé zástavby v ulici. 
 
§ 23 odst. 4 
 Nejedná se o zmnu stavby ve smyslu §2 odst. 5 stavebního zákona, ale o novostavbu, 
kterou nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. 
 
§ 23 odst. 5 
 Novostavba domu i stavba zaízení staveništ bude umístna na stavebním pozemku. 
 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán 
 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakaláské práce, nebyla proto 
projednána s dotenými orgány státní správy. 
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h) seznam výjimek a úlevových ešení 
 
 Stavba nevyžaduje udlení výjimek ani úlevová ešení. 
  
i) seznam souvisejících a podmiujících investic 
 
 Se stavbou nesouvisí žádná investice a není ani žádnou jinou investicí podmínna. 
 
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru nemovitostí). 
 
 Stavbou budou doteny pozemky p.. 1580 (budova a parkovišt), p.. 3550 (pípojky) 
v k.ú. Moravská Ostrava. 
 
A.4 Údaje o stavb 
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
 
 Jedná se o novou stavbu. 
 
b) úel užívání stavby 
 
 Stavba bude objektem k bydlení. 
 
c) trvalá nebo doasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) 
 
 Jedná se o novostavbu. Stavba se nenachází v památkov ani jinak chránném území. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
 
 Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky . 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby v platném znní a vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. [9], [12] 
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f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis 
 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakaláské práce, nebyla proto 
projednána s dotenými orgány státní správy. 
 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
 
 Stavba nevyžaduje udlení výjimek ani úlevová ešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.) 
 
zastavná plocha   - 291,5 m2 
obestavný prostor   - var.1 -  3842,5 m3 a var. 2 - 4346,5 m3 
užitná plocha   - 961,01 m2 
poet funkních jednotek  - v dom bude umístno 6 bytových jednotek vel. 4+kk 
 
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.) 
 
 Tato projektová dokumentace je vypracována v rozsahu bakaláské práce, proto nebyly 
provádny výpoty poteb a spoteb médií a hmot. Deš	ové vody budou odvádny do veejné 
deš	ové kanalizace. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební inností a užíváním 
stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona .185/2001 Sb.,o odpadech a o 
zmn nkterých dalších zákon, dále za dodržení vyhlášky .383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Odpady budou likvidovány prostednictvím osob k takové innosti 
oprávnných. [14] 
 
j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy) 
 
 Pedpokládá se lhta pro realizaci stavby max. 2 roky od vydání povolení k realizaci 
stavby. Stavba je lenna na 3 stavební objekty. 
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k) orientaní náklady stavby 
 
 Orientaní náklady stavby jsou 10,0 mil. K. Pesnjší náklady na realizaci stavby 
bytového domu budou vyísleny v podrobném rozpotu stavby. 
 
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
Stavba bude lenna na ti stavební objekty: 
SO 01 – pípojky na inženýrské sít (není pedmtem této dokumentace, mže být realizován 
na základ vydaného územního rozhodnutí) 
SO 02 – bytový dm 
SO 03 – parkovišt  
Stavba neobsahuje krom základního TZB jiná technická a technologická zaízení. 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavba bude realizována na ásti pozemku p.. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, který je 
situován jižn od pilehlé ulice Maroldovy. Pozemek je rovinný, jeho povrch je v souasnosti 
zatravnn. Na ploše stavby se nenachází žádná vzrostlá zele. Pozemek stavby se nachází v 
lokalit s bytovou zástavbou. 
 
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
 
 Tento projekt je vypracován v rámci bakaláské práce, proto nebyl v rámci 
pedprojektové pípravy realizován geologický ani radonový przkum, nebylo provedeno 
posouzení hydrogeologických pomr pro možné zasakování srážkových vod do pdních 
vrstev a nebyl provádn stavebn historický przkum. Pedpokládá se, že se staveništ 
nachází v území s nízkým radonovým indexem. 
 
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma 
 
 Pozemek stavby (resp. jeho ást urená k zastavní) se nenachází v dosahu žádných 
ochranných a bezpenostních pásem. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. Pozemek stavby se nachází dle mapy dlních 
podmínek na ploše „M“. Jedná se o území, které bylo ovlivnno dobýváním od roku 1961 a 
vzhledem k asovému odstupu od ukonení dobývání je možno považovat vlivy poddolování 
za doznlé. [24] 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
 
 Vzhledem k svému rozsahu a charakteru nebude mít stavba zásadní vliv na okolní 
stavby a pozemky. Bude realizována stavba, která svými parametry ctí charakter okolní 
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zástavby, za dodržení všech platných bezpenostních, požárních a hygienických pedpis. 
Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové pomry v území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
 
 Stavba nemá žádné požadavky na asanace a kácení devin, ani na demolice objekt. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk 
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) 
 
 Stavba nemá žádné požadavky na zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk 
urených k plnní funkce lesa. 
 
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
 Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem Ostravy, schváleným usnesením 
zastupitelstva msta . 2462/ZM1014/32 ze dne 21.5.2014 s úinností od 6.6.2014, vetn 
jeho pozdjších zmn a úprav. [29] 
 
 Umístní novostavby bytového domu je navrženo tak, aby bylo umožnno její napojení 
na sít technické infrastruktury a pozemní komunikaci (ul. Maroldovu) tak, aby svými 
parametry, provedením a zpsobem pipojení vyhovlo požadavkm bezpeného užívání 
staveb a bezpeného a plynulého provozu na pilehlých pozemních komunikacích. Parkování 
vozidel uživatel bytového domu bude zajištno na nov zizovaných parkovacích místech na 
pozemku stavby. V tsné blízkosti pozemku stavby jsou umístna stávající vedení veejného 
vodovodu, splaškové kanalizace, deš	ové kanalizace, plynovodu a NN, na která bude 
novostavba bytového domu napojena. 
 
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
 
 Novostavba není vcn ani asov vázána na jinou stavbu, není podmínna ani 
nesouvisí s jinou investicí. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
 Pedmtem projektu je novostavba podsklepeného bytového domu s temi nadzemními 
podlažími. Po dokonení stavby bude v dom umístno celkem 6 bytových jednotek vel. 4+kk 
s píslušným hygienickým zázemím. Každý z byt mže být užíván až pti osobami. 
V podzemním podlaží budou umístny technické a provozní místnosti. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 
 Územní regulace není pro území stavby stanovena. Navrhovanou stavbou nebudou 
narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby. Zástavba v pedmtné 
lokalit je nejednotná co se týe výšky budov, vzhledu i podlažnosti. 
 
b) architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 
 
 
ešenou stavbou je podsklepená budova se temi nadzemními podlažími, zastešená 
plochou (varianta 1) nebo valbovou (varianta 2) stechou. Pdorys budovy je navržen 
pravidelný, obdélníkový, pdorysných rozm. 11,0 x 26,5 m. Maximální výška stavby od 
úrovn terénu bude cca 11,050 mm (varianta 1) nebo cca 13,160m (varianta 2). Budova bude 
zdná s keramickými stropy systému POROTHERM, založená na základových pásech z 
železobetonu. Stecha bude plochá jednopláš	ová (varianta 1) nebo devná valbová (varianta 
2). Fasády bytového domu budou opateny silikonovými omítkami v kombinaci bílé a vínov 
ervené. Sokl bude opaten dekorativní omítkou Marmolit erveno-erné tmavé barvy. 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 Vstup do domu je navržen z úrovn terénu na mezipodestu domovního dvojramenného 
schodišt. Odtud bude pístupné po sestupném schodiš	ovém rameni podzemní podlaží se 
sklepními boxy a dalšími provozními a technickými místnostmi a po vzestupném 
schodiš	ovém rameni 1.NP a následn 2. a 3.NP. V bytovém dom bude umístno celkem 6  
bytových jednotek (vždy 2 v jednom podlaží) vel. 4+kk s píslušným hygienickým zázemím. 
Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 
 
Bakaláská práce 2017
 
22 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Navrhovaný bytový dm není primárn uren k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a s jeho užíváním tmito osobami se ani neuvažuje. Pesto bylo pi návrhu 
stavby, jelikož se jedná o dm obsahující více než 3 byty, postupováno v souladu s vyhláškou 
. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání 
staveb.  
 
 Je splnna podmínka §10 odst. (2), že stavba bytového domu bez výtahu musí 
umožovat užívání spolených prostor nejmén v jednom podlaží, které slouží pevážn pro 
bydlení. Pístup do stavby bude bez schod a vyrovnávacích stup. Vstup bude v úrovni 
komunikace pro chodce, resp. výškový rozdíl mezi chodníkem a mezipodestou u vstupu do 
domu nebude vyšší než 20 mm. Ped vstupem do objektu bude vytvoena zpevnná plocha, 
která spluje požadavky na minimální rozmr 1500 x 1500 mm. Vstup do objektu bude 
zajištn dvoukídlovými dvemi šíky 2100 mm, kde hlavní kídlo má šíku min. 900 mm. Ve 
výšce 800 – 900 mm budou vstupní dvee opateny vodorovným madlem na opané stran, 
než jsou dvení závsy. Dvee budou zaskleny až od výšky 400 mm nebo budou chránny 
proti mechanickému poškození vozíkem. Schodiš	ová ramena budou po obou stranách 
opateny madly ve výši 900 mm, která musí pesahovat nejmén o 150 mm první a poslední 
stupe s vyznaením v jejich pdorysném prmtu. Madlo musí být odsazeno od svislé 
konstrukce ve vzdálenosti nejmén 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a 
jeho pevné sevení. Stupnice nástupního a výstupního schodiš	ového stupn každého 
schodiš	ového ramene budou výrazn kontrastn rozeznatelná od okolí. [12] 
 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
 V souladu s platnými pedpisy je stavba navržena materiálov i provozn tak, aby bylo 
zajištno její bezpené užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt 
a) stavební ešení 
 
 Stavba je navržena jako samostatn stojící, podsklepená se temi nadzemními  
podlažími, zastešená plochou (varianta 1) nebo valbovou (varianta 2) stechou. Pdorys  
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stavby bude obdélníkový, nosný systém stnový. 
 
b) konstrukní a materiálové ešení 
 
 Stavba bude realizována za použití tradiních stavebních technologií, zejména prvk 
stavebního systému Porotherm. Jedná se o obvodové a vnitní nosné zdivo, dlící píky, 
stropy, peklady, vncovky a další prvky. Stavba bude založena na základových pásech z 
železobetonu. Domovní schodišt bude železobetonové. Stecha bude variantn 
jednopláš	ová plochá, vyspádovaná klínovými prvky tepeln izolaní vrstvy, se stešním 
pláštm tvoeným krytinou ELASTEK, nebo devná valbová, tvoená tradiním krovem, 
stojatou stolicí. Jako výpln okenních a dveních otvor ve fasádách budou použita plastová 
okna a dvee bílé barvy se zasklením izolaním dvojsklem. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba bude realizována za použití atestovaných materiál, zajiš	ujících požadované 
vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následn stabilitu stavby. 
 
 Pi návrhu stavby by bylo postupováno dle platných pedpis a norem (zejména SN 
730035 Zatížení stavebních konstrukcí, SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - 
ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb a 
SN EN 1991-1-4 a SN EN 1991-1-3 Zatížení vtrem a snhem) a technologických 
podklad výrobc jednotlivých stavebních materiál. [6] 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
 Krom základního technického zaízení budovy navrhovaná stavba neobsahuje jiná 
technická a technologická zaízení. Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 
 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakaláské práce, proto nebylo vypracováno 
podrobné Požárn bezpenostní ešení požárním specialistou. 
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B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
  Novostavba bytového domu je navržena tak, aby byly splnny pedepsané tepeln 
technické parametry použitých stavebních konstrukcí, které budou realizovány ze stavebních 
díl a materiálu vyrobených v souladu s platnou legislativou zabývající se tepeln 
technickými vlastnostmi konstrukcí a oblastí energetické náronosti budov. Dodržení normou 
pedepsaných hodnot tepelného odporu stavebních konstrukcí bude zajištno vyzdním 
obvodových stn domu z keramických tvárnic POROTHERM tl. 440 mm, vložením vrstvy 
tepelné izolace podlahového polystyrenu do skladby podlahy 1.PP, zateplením stešní 
konstrukce zpsobem dle použité varianty zastešení (spádové klíny a desky z polystyrenu, 
pop. minerální vata) a použitím oken zasklených izolaním dvojsklem. Vzhledem k 
pedmtu zadání bakaláské práce není uvažováno s využitím alternativních zdroj energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí 
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad 
apod.) a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Ve všech bytových jednotkách budou zízeny samostatné koupelny a samostatná WC. V 1.PP 
bude umístna úklidová místnost s výlevkou. Vtrání vtšiny místností, v. koupelen, v dom 
bude zajištno pirozen okny. Odvtrání místností WC a úklidové komory bude zajištno 
nucen, pomocí vzduchotechnického zaízení nad stechu objektu. Vytápní budovy bude 
teplovodní, radiátorové, s plynovými kotli jako zdrojem tepla. Bude zajištno osvtlení všech 
prostor budovy, odpovídající druhu jednotlivých místností. Dm bude zásoben vodou a 
odkanalizován nov zizovanými pípojkami na píslušné veejné ady vedené v ulici 
Maroldov. Stavba nebude vzhledem k svému charakteru zdrojem vibrací, hluku, prašnosti 
apod. 
 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
 
 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakaláské práce, proto nebylo provádno 
mení objemové aktivity radonu. Projekt neeší protiradonová opatení. 
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b) ochrana ped bludnými proudy 
 
 Tento projekt je vypracován v rozsahu bakaláské práce, proto nebyl ešen pípadný 
výskyt bludných proud. 
 
c) ochrana ped technickou seizmicitou 
 
 Vzhledem k povaze stavby a jejímu umístní nevzniká poteba opatení proti vlivm 
technické seizmicity, tzn. seizmickým otesm, vyvolaným umlým zdrojem nebo 
indukovanou seizmicitou (strojní zaízení, dopravní prostedky, trhací práce, dlní otesy 
atd.). 
 
d) ochrana ped hlukem 
 
 Vzhledem k umístní stavby v ásti obce pevážn s obytnou zástavbou, není nutno 
realizovat speciální opatení zajiš	ující ochranu stavby proti hluku. Stavba a její konstrukce 
jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami pro obytné budovy tak, aby byla 
zabezpeena akustická pohoda uživatel jednotlivých byt. 
 
e) protipovodová opatení 
 
  Staveništ se nenachází v záplavovém území. Není poteba provádt protipovodová 
opatení. 
 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
 V tsné blízkosti pozemku stavby jsou umístna stávající vedení veejného vodovodu, 
splaškové kanalizace, deš	ové kanalizace, plynovodu a NN. Umístní novostavby bytového 
domu je navrženo tak, aby bylo umožnno její napojení na sít technické infrastruktury 
umístné podél ulice Maroldovy tak, aby svými parametry, provedením a zpsobem pipojení 
vyhovlo požadavkm bezpeného užívání staveb. 
 
b) pipojovací rozmry, výkopové kapacity a délky 
 
Dimenzování jednotlivých pípojek na inženýrské sít není pedmtem této bakaláské práce. 
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Délky pípojek: 
 Plynovodní pípojka     26,25m 
 Vodovodní pípojka      28,50m 
 Pípojka kanalizace splaškové    39,20m 
 Pípojka kanalizace deš	ové    35,70m 
 Pípojka elektrická energie    24,25m 
 
B.4 Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení 
 
 Plocha staveništ se nachází jižn od místní komunikace ul. Maroldovy. Na tuto 
komunikaci bude napojen pozemek stavby zízením sjezdu, na který bude navazovat stavba 
parkovišt pro 21 osobních vozidel. Podél novostavby bytového domu (ped vstupem) a 
kolem parkovišt jsou navrženy komunikace pro pší, dláždné chodníky. Chodník bude v 
míst parkovacích stání pro vozidla osob tžce pohybov postižených bezbariérov upraven. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 Místo stavby je vzhledem k umístní v hust obydlené ásti msta dostatené dopravn 
napojeno. Pozemek vlastní stavby bude napojen na stávající místní komunikaci, ul. 
Maroldovu, nov navrženým sjezdem, který bude sloužit po dobu výstavby jako píjezd na 
staveništ a pozdji, po dokonení stavby, jako píjezd k navrhovanému parkovišti. 
 
c) doprava v klidu 
 
 Souástí stavby je vybudování odstavných stání pro poteby budoucích uživatel 
bytového domu. V dom bude po dokonení stavby umístno 6 bytových jednotek vel. 4+kk o 
podlahové ploše každého z nich nad 100 m2. 
 
Výpis z SN 736110 – Projektování místních komunikací, tabulka . 34 - Doporuené 
základní ukazatele výhledového potu odstavných a parkovacích stání. 
 
Druh stavby: obytný dm – inžovní 
Úelová jednotka: byt nad 100 m2 celkové plochy 
Poet úelových jednotek na 1 stání: 0,5 
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 Z tohoto výpisu vyplývá maximální poteba dvou odstavných stání (bez využití 
korekních souinitel) na jeden byt. Celková maximální poteba pro navrhovaný bytový dm 
je tedy 12 stání. 
 
 Z dvodu plánované výstavby dalšího menšího bytového domu na vedlejším pozemku a 
výhodnosti vybudování spolených odstavných ploch se v rámci této stavby vybuduje celkov 
21 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob tžce pohybov postižených. 
 
d) pší a cyklistické stezky 
 
 Stavba není v kolizi s pšími a cyklistickými stezkami.  
 
B.5 	ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 
 Vzhledem k charakteru stavby a stavebního pozemku nebudou provádny žádné zásadní 
terénní úpravy. Modelace okolního terénu se stavbou nezmní. 
 
b) použité vegetaní prvky 
 
 Stavba nemá žádné nároky na rušení, obnovu i poizování nových vegetaních prvk. 
 
c) biotechnická opatení 
 
 Stavba si nevyžádá žádná biotechnická opatení, jako jsou nap. terénní urovnávky, 
píkopy, prlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, apod. 
 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
 
 Navrhovaná stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na kvalitu ovzduší, vody a 
pdy. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební inností a užíváním stavby, bude 
nakládáno v souladu s ustanoveními zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých 
dalších zákon, dále za dodržení vyhlášky .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
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odpady. Odpady, které mohou vznikat užíváním stavby, jsou zatídny dle vyhlášky 381/2001 
Sb. Katalogu odpad a uvedeny v tabulce níže. [14] 
 
SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 
20 01 01 Papír a lepenka 0 
20 03 01                 Smsný komunální odpad 0 
Tabulka 1: Odpady, [14] 
  
Odpady budou likvidovány prostednictvím osob k takové innosti oprávnných. Pi 
výstavb budou respektovány všechny hygienické pedpisy, zejména ochrana ped hlukem, 
vibracemi a otesy a ochrana ped prachem. Stavba bude citliv realizována tak, aby negativn 
neovlivnila prostedí okolních objekt. Pi stavebních pracích nesmí být pekroena nejvyšší 
pípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. 
 
b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin 
 
 Jedná se o stavbu obytného domu realizovanou v ploše s funkním využitím „plochy 
smíšené – bydlení a služby" v zástavb dom podobného charakteru, momentáln bez 
vzrostlé vegetace. Stavba nebude mít negativní vliv na pírodu a krajinu, nebudou narušeny 
ekologické funkce a vazby v krajin. [29] 
 
c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
 
 Stavba nebude mít vliv na soustavu chránných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
 
 Stavba není pedmtem zjiš	ovacího ízení a nepodléhá stanovisku EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis 
 
 V rámci stavby nebudou navrhována žádná ochranná a bezpenostní pásma, nedojde k 
žádným omezením a není nutno stanovit podmínky ochrany podle jiných právních pedpis. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva. 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
 
 Elektrická energie a voda bude pro poteby stavby zajištna staveništními pívody z 
veejného vedení NN a vody. Stavba bude realizována za použití atestovaných materiál, 
zajiš	ujících požadované vlastnosti jednotlivých konstrukcí, mechanickou odolnost a následn 
stabilitu stavby. 
 
b) odvodnní staveništ 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není poteba provádt žádná speciální opatení k 
odvodnní staveništ. Obsluha a zásobení staveništ bude zvoleno tak, aby nedocházelo k 
problémm s odvodnním pilehlých ploch. 
 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 V prbhu realizace stavby bude využíván nov zízený sjezd z pozemku stavby na 
pilehlou místní komunikaci, ul. Maroldovu, kudy bude prbžn provádno zásobování 
staveništ. Elektrická energie a voda bude pro poteby stavby zajištna staveništními pívody 
z veejného vedení NN a vody. Stavby zaízení staveništ budou odkanalizovány do 
kanalizace pro veejnou potebu. 
 
d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 V prbhu stavby budou používány standardní pracovní postupy související s realizací 
stavby. Vliv provádní stavby na okolí nelze zcela vylouit, bude však omezen na minimum. 
Neuvažuje se s provádním prací ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Budou dodržena 
ustanovení obecn závazné protihlukové vyhlášky msta Ostravy, jejímž cílem je ochrana 
veejného poádku omezením hluku, a to v pesn urených asech. 
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e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení devin 
 
 Se stavbou nesouvisí žádné asananí innosti ani demolice jiných staveb. Stavba 
nevyžaduje kácení devin. Ty se ani v blízkosti stavby nenacházejí. 
 
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) 
 
 Vtšina plochy zaízení staveništ bude na stavebním pozemku p.. 1580 
v k.ú. Moravská Ostrava, na kterém se budou nacházet všechny objekty a píslušenství 
zaízení staveništ (viz Technická zpráva a výkres zaízení staveništ). Zábor sousedního 
pozemku p.. 3550 bude pouze doasný, po dobu zízení sjezdu. 
 
 Užívání pilehlých místních komunikací, v souvislosti se stavbou, bude vždy jen na 
základ platného povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle § 25 zákona . 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znní, které na základ žádosti vydává 
odbor stavebního ádu a pestupk ÚMOb Moravská Ostrava a Pívoz. Po celou dobu 
zvláštního užívání bude zajištn bezpený prchod chodc bezpenostními znakami vetn 
zajištní ádného oznaení a pípadného osvtlení pekážky dle píslušných právních 
pedpis. V pípad nedodržení min. 1,5 m šíky prchodu chodc po stávajícím chodníku 
v míst záboru bude místo ádn oznaeno dopravním znaením s pechodem chodc na 
protjší chodník, což bude projednáno s píslušným Dopravním inspektorátem Policie R. Po 
ukonení doby zvláštního užívání k požadovanému úelu je stavebník povinen uvést místo 
stavby do pvodního nezávadného stavu, tj. do stavu ped zahájením zvláštního užívání 
pozemní komunikace. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
 
 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební inností, bude nakládáno v souladu s 
ustanoveními zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, dále 
za dodržení vyhlášky .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady, které 
mohou vznikat pi realizaci stavby, jsou zatídny dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalogu 
odpad a uvedeny v tabulce níže. Odpady budou likvidovány prostednictvím osob k takové 
innosti oprávnných. [14] 
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SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 
03 01 05 Piliny, hobliny, odezky, devo, devotískové desky 
a dýhy 
0 
12 0102             Úlet železných kov 0 
12 01 04 Úlet neželezných kov 0 
17 01 01            Beton 0 
17 01 02            Cihla 0 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0 
17 02 01 Devo 0 
17 02 02 Sklo 0 
17 02 03 Plasty 0 
17 04 11 Kabely 0 
17 05 04 Zemina a kamení 0 
20 01 01 Papír a lepenka 0 
20 01 02 Sklo 0 
20 03 01            Smsný komunální odpad 0 
Tabulka 2: Odpady, [14] 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin, 
 
 Ped zahájením výkopových prací bude provedena skrývka kvalitní vrstvy zeminy, která 
bude deponována po dobu výstavby na pozemku stavby a po jejím dokonení využita pro 
drobné terénní a sadové úpravy. Na vytýených ástech pozemku budou provedeny zemní 
práce - výkopy pro základové konstrukce budovy, pro uložení pípojek na inženýrské sít a 
vybudování komunikací (chodníky, parkovišt) a zástn prostoru pro odpadové nádoby. 
Vykopaná zemina bude z ásti deponována na pozemku stavebníka a bude využita pro zptné 
zásypy a závrené terénní úpravy. ást vytžené zeminy pesahující využitelný objem bude 
odvezena na ízenou skládku zeminy. 
 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb, 
 
 Pi výstavb budou respektovány všechny hygienické pedpisy, zejména ochrana ped 
hlukem, vibracemi a otesy a ochrana ped prachem. Stavba bude citliv realizována tak, aby 
negativn neovlivnila prostedí okolních objekt. Pi stavebních pracích nesmí být pekroena 
nejvyšší pípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. 
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 Pi provádní prací bude respektována SN 83 9061 Ochrana strom, porost a 
vegetaních ploch pi stavebních pracích. V dosahu stavby však nejsou žádné deviny, které 
by bylo poteba po dobu výstavby chránit ped poškozením, nap. prkenným bednním. 
 
 Zhotovitel stavby bude provádt a zajistí stavbu tak, aby hluková zátž v chránném 
venkovním prostoru stavby vyhovla požadavkm stanovených v naízení vlády . 272/2011 
Sb. O ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude 
zhotovitel používat stroje, zaízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzaovanou 
hluností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební innosti související s 
výstavbou objektu bude v chránném venkovním prostoru staveb pilehlé obytné zástavby 
vyhovující souasn platnému naízení pro asový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 
pekroen hygienický limit LAeq = 65 dB.  
 
 Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: Provést výbr stroj s co nejnižší 
hluností, tzn. použít novjší a tím mén hluné, neopotebované mechanismy. V pípad, že 
to umožuje technologie, je teba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, pípadn elektrocentrála, musí být tato zaízení v protihlukové kapot. Dležité z 
hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební innosti na okolní zástavbu je provedení 
asového omezení hluných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Nap. 
zemní práce (provoz rypadla, nakladae) je vhodné provádt v dob od 8 do 12 hodin a od 13 
do 16 hodin (doba s pozdjším zaátkem, pracovní pestávkou na obd a s koncem, kdy se 
lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobotu a nedlí). Je nepípustné z 
hlediska rušení hlukem provádt stavební innosti v dob od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené 
limitní ekvivalentní hladiny hluku v pípad blízké obytné zástavby. 
 
 Zvýšení prašnosti v dotené lokalit provozem stavby bude eliminováno: Prbžným 
ištním stavbou dotené zpevnné plochy uvnit areálu a plochy mezi stávajícím oplocením 
(bránou) a místní komunikací. Dsledným doištním dopravních prostedk ped jejich 
výjezdem na veejnou komunikaci tak, aby splovala podmínky §52 zákona . 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích v platném znní. Používané komunikace musí být po 
dobu stavby udržovány v poádku a istot. Pi zneištní komunikací vozidly stavby je nutné 
v souladu s §28 odstavce 1 zákona íslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znní zneištní bez prtah odstranit a uvést komunikaci do pvodního stavu. Uložení 
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sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona íslo 361/2000 Sb. V pípad 
dlouhodobého sucha skrápním staveništ. 
 
 Zhotovitel stavby je odpovdný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
Po dobu provádní stavebních prací je teba výhradn používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splují píslušné emisní limity na základ platné legislativy pro mobilní 
zdroje. Použité mechanizmy budou povinn vybaveny prostedkem k zachycení pípadných 
únik olej i pohonných hmot do terénu. Stavbu je nutno provádt takovým zpsobem, aby 
nedošlo ke kontaminaci pdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Stavba 
bude vybavena soupravou pro asanaci pípadného úniku ropných látek. Jakékoliv zneištní 
bude okamžit asanováno. 
 
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis 
 
 Veškeré stavební a montážní práce na stavb budou provádt fyzické nebo právnické 
osoby pod odborným vedením oprávnné osoby, v souladu s § 153 zákona . 183/2006 Sb., a 
dbát na dodržování BOZP v  rozsahu stanoveném naízením vlády . 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Všichni 
zamstnanci, podílející se na výstavb, musí být prokazateln poueni o dodržování 
bezpenostních pedpis a jiných zákonných opateních, pracovních postupech k zajištní 
bezpenost práce. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nevzniká stavebníkovi povinnost 
zabezpeit výkon funkce koordinátora BOZP. Stavba bude realizována dodavatelsky. [7] [13] 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
 
 Realizace novostavby bytového domu nebude mít na sousední stavby vliv do té míry, 
aby bylo nutno provádt úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
 
l) zásady pro dopravn inženýrské opatení 
 
 Stavbou dojde k zásahm do silniního pozemku v souvislosti s realizací provizorního 
sjezdu na plochu staveništ a následn definitivního sjezdu, sloužícího jako píjezd na 
parkovišt. Stavební práce budou ásten pesahovat do prjezdních a prchozích profilu 
navazující místní komunikace a chodníku, které jsou mimo vymezenou hranici stavby. 
Pípadné zabrané prostranství bude oznaeno dle zák. . 361/2000 Sb., o provozu na 
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pozemních komunikacích a zmnách nkterých zákon (zákon o silniním provozu), ve znní 
pozdjších pedpis a vyhlášky . 30/2001, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a ízení provozu na pozemních komunikacích, ve znní pozdjších 
pedpis. Zabrané prostranství bude ohrazeno a osvtleno ervenými svtly. 
 
 V pípad, že na chodníku nebude dodržen prchod pro chodce v šíce min. 1,5m, 
budou po obou stranách stavebního záboru osazeny dopravní znaky Z 2 (zábrana pro 
oznaení uzavírky) + B 30 (zákaz vstupu chodc) + E 13 (dodatková tabulka) s textem: 
Chodci pejdte na protjší chodník. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za provozu, 
opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
 
 Na stavb bude probíhat standardní stavební provoz. V prbhu stavby není poteba 
zajiš	ovat speciální opatení proti úinkm vnjšího prostedí. Jednotlivé konstrukce budou 
postupn realizovány a vyžádají si pouze doasné dílí opatení proti psobení povtrnostních 
vliv (nap. zakrytí plachtami apod.), vyplývající z jednotlivých technologických postup. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
 
 Stavba bude realizována po jednotlivých na sebe navazujících fázích: píprava, 
vyklizení staveništ, vytýení stavby, výkopové práce, hrubá stavba, rozvody instalací, 
dokonovací práce (kompletace, revize), dokonovací práce, kolaudace. 
 
Zahájení stavby:  do dvou msíc od vydání píslušného povolení stavby 
Ukonení stavby: do 2 let po zahájení stavby 
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C Situaní výkres 
 
a) mítko 1 : 200  
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemk 
d) hranice ešeného území 
e) základní výškopis a polohopis 
f) navržené stavby 
g) stanovení nadmoské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného 
terénu; maximální výška staveb 
h) komunikace a zpevnné plochy 
i) plochy vegetace 
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D Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
a) Technická zpráva 
 
Souasný stav 
 
 Pozemek stavby p.. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, urený k zastavní, se nachází v 
zastavné ásti msta, v území s pevažující bytovou zástavbou podél ulice Maroldovy. 
Povrch pozemku je v souasnosti zatravnn a nenachází se na nm žádná vzrostlá zele. 
Pístup a píjezd na staveništ je z pozemku p.. 3550 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 
ul. Maroldova, v k.ú. Moravská Ostrava, situovaného podél severní hranice pozemku 
staveništ. Podél ulice Maroldovy jsou v travnatém pásu, umístném blíže staveništ, uložena 
vedení inženýrských sítí (vodovod, plynovod, splašková kanalizace, deš	ová kanalizace, 
vedení NN). 
 
Dispoziní a architektonické ešení 
 
 Architektonické ešení stavby vychází z požadavku stavebníka. Jedná se o 
podsklepenou budovu se temi nadzemními podlažími, zastešenou plochou (varianta 1) nebo 
valbovou (varianta 2) stechou. Pdorys budovy je navržen pravidelný, obdélníkový,  rozmr 
11,0 x 26,5 m. Svtlá výška místností v nadzemních podlažích je navržena 2650 mm, v 
podzemním podlaží 2350 mm. Celková max. výška stavby od úrovn terénu bude cca 11,05m 
pi variant s plochou stechou  a cca 13,16m pi variant s valbovou stechou. 
 
 Vstup do domu je navržen z úrovn terénu na mezipodestu domovního dvojramenného 
schodišt. Odtud bude pístupné po sestupném schodiš	ovém rameni podzemní podlaží se 
sklepními boxy a dalšími provozními a technickými místnostmi a po vzestupném 
schodiš	ovém rameni 1.NP a následn 2. a 3.NP. V každém z nadzemních podlaží budou 
umístny dv bytové jednotky vel. 4+kk s píslušným hygienickým zázemím. 
 
 V dom budou umístny níže uvedené místnosti: 
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1.PP 
OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
0.0.01 SCHODIŠOVÝ PROSTOR 13,95 
0.0.02 CHODBA 6,01 
0.0.03 KOÁRKÁRNA 13,54 
0.0.04 KOLÁRNA 13,95 
0.0.05 CHODBA 1 11,60 
0.0.06 CHODBA 2 11,60 
0.0.07 TECHNICKÁ MÍSTNOST 25,23 
0.0.08 ÚKLIDOVÁ KOMORA 2,45 
0.1.01 SKLEP BYTU .1 22,08 
0.2.01 SKLEP BYTU .2 21,98 
0.3.01 SKLEP BYTU .3 26,47 
0.4.01 SKLEP BYTU .4 26,47 
0.5.01 SKLEP BYTU .5 21,98 
0.6.01 SKLEP BYTU .6 22,08 
Tabulka 3: Legenda místností 1.PP, vlastní zdroj 
 
1.NP 
OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
2.0.01 SCHODIŠOVÝ PROSTOR 13,95 
1.0.01 CHODBA 6,01 
1.1.01 P
EDSÍ 13,60 
1.1.02 LOŽNICE 16,34 
1.1.03 POKOJ 1 9,91 
1.1.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
1.1.05 POKOJ 2 12,15 
1.1.06 KOUPELNA 8,17 
1.1.07 WC 2,61 
1.2.01 P
EDSÍ 13,60 
1.2.02 LOŽNICE 16,34 
1.2.03 POKOJ 1 9,91 
1.2.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
1.2.05 POKOJ 2 12,15 
1.2.06 KOUPELNA 8,17 
1.2.07 WC 2,61 
Tabulka 4: Legenda místností 1. NP, vlastní zdroj 
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2.NP 
OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
3.0.01 SCHODIŠOVÝ PROSTOR 13,95 
2.0.02 CHODBA 6,01 
2.3.01 P
EDSÍ 13,60 
2.3.02 LOŽNICE 16,34 
2.3.03 POKOJ 1 9,91 
2.3.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
2.3.05 POKOJ 2 12,15 
2.3.06 KOUPELNA 8,17 
2.3.07 WC 2,61 
2.4.01 P
EDSÍ 13,60 
2.4.02 LOŽNICE 16,34 
2.4.03 POKOJ 1 9,91 
2.4.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
2.4.05 POKOJ 2 12,15 
2.4.06 KOUPELNA 8,17 
2.4.07 WC 2,61 
Tabulka 5: Legenda místností 2. NP, vlastní zdroj 
3.NP 
OZN. MÍSTNOSTI NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m2) 
3.0.01 SCHODIŠOVÝ PROSTOR 13,95 
3.0.02 CHODBA 6,01 
3.5.01 P
EDSÍ 13,60 
3.5.02 LOŽNICE 16,34 
3.5.03 POKOJ 1 9,91 
3.5.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
3.5.05 POKOJ 2 12,15 
3.5.06 KOUPELNA 8,17 
3.5.07 WC 2,61 
3.6.01 P
EDSÍ 13,60 
3.6.02 LOŽNICE 16,34 
3.6.03 POKOJ 1 9,91 
3.6.04 OBÝVACÍ POKOJ + KUCHY 47,51 
3.6.05 POKOJ 2 12,15 
3.6.06 KOUPELNA 8,17 
3.6.07 WC 2,61 
Tabulka 6: Legenda místností 3. NP, vlastní zdroj 
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 Fasády bytového domu budou opateny silikonovými omítkami v kombinaci bílé a 
vínov ervené. Sokl bude opaten dekorativní omítkou Marmolit erveno-erné tmavé barvy. 
   
 Souástí stavby je vybudování odstavných stání zejména pro poteby budoucích 
uživatel bytového domu. Celková maximální poteba parkovacích stání pro navrhovaný 
bytový dm je 12 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob tžce pohybov 
postižených. 
 
STAVEBNÍ 	EŠENÍ SO 02 – Bytový dm 
 
Výkopy 
 
 Na pdorysu stavby bytového domu i parkovišt bude sejmuta vrstva kvalitnjší 
zeminy, která bude deponována na stavb a po dokonení stavby použita na drobné terénní a 
zahradní úpravy. Následn bude proveden výkop stavební jámy (stny jámy budou svahovány 
pod úhlem 60°) pro podzemní ást stavby a rýh pro základové pásy stavby. 
 
Základy 
 
 Objekt bytového domu bude založen na železobetonových základových pásech. 
Betonáž základových konstrukcí nesmí být realizována na podmáenou nebo rozbedlou 
základovou pdu. Základovou spáru je vhodné ped betonáží základ zpevnit malou vrstvou 
štrkopísku. Na základové pásy a prostor mezi základovými pásy, vyplnný hutnným 
štrkovým násypem, se vybetonuje podkladní betonová vrstva tl. min. 150 mm, vyztužená 
svaovanými sítmi 150/150/5. 
 
Izolace proti vod  
 
 Na podkladní beton a následn na omítnuté obvodové zdivo opatené asfaltovým 
penetraním nátrem, se nataví izolace proti zemní vlhkosti z asfaltových izolaních pás (2x 
asfaltový pás GLASTEK SPECIÁL MINERÁL). Izolace bude následn natavena i na vnjší 
stranu obvodových stn, cca 300 mm nad úrove okolního upraveného terénu tak, aby 
nedocházelo k vlhnutí zdiva. 
 
 V koupelnách a zejména v prostoru sprchovacích kout budou na podlahy a stny 
aplikovány hydroizolaní strkové hmoty (pod definitivní nášlapnou vrstvu z keramické 
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dlažby a keramický obklad stn). Do koutových spoj (do první vrstvy strky) je vhodné 
zapracovat pružnou tsnící pásku nap. CEMIX HS1K. Vznikne tak flexibilní bezešvá 
hydroizolace se schopností pemostní dodaten vzniklých trhlin v podkladu. 
 
 Na hydroizolaci stechy (stešní krytina) budou použity izolaní pásy GLASTEK 30 
STICKER PLUS s uzavírací vrstvou ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 
 
Izolace tepelné a kroejové 
 
 Podlahy v úrovni 1.PP domu budou obsahovat 80 mm tlustou vrstvu tepelné izolace, 
nap. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000. Stejný materiál tlouš	ky 100 mm bude použit jako 
ochranná vrstva svislé hydroizolace obvodových stn (zvení). 
 
 Stecha bude zateplena zpsobem dle použité varianty zastešení: 
plochá stecha – spádové klíny od 100 - 350mm a desky z polystyrenu XPS tl.160mm 
valbová stecha – minerální vata Rockwool tl. 300 mm na stropní konstrukci. 
 
 Peklady Porotherm a ztužující vnce budou doplnny o vrstvu tepelné izolace XPS 
tl.100mm. Do podlah v nadzemních podlažích bude na stropní konstrukci uložena vrstva 
kroejové izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000. 
 
Svislé konstrukce 
 
 Svislé konstrukce celého domu budou vyzdny z tvárnic a píkovek systému 
Porotherm. Obvodové zdivo tl. 450 mm (skladebný rozmr) bude vyzdno z tvárnic 
Porotherm 44 EKO + Profi, vnitní nosné zdivo tl. 300 mm z tvárnic Porotherm 30 Profi a 
píky tl. 125mm (skladebný rozmr) z píkovek Porotherm 11,5 Profi. Stny a píky budou 
vyzdívány na malty systému Porotherm Profi. 
 
 Obvodové a vnitní nosné zdivo bude v úrovni strop ztuženo železobetonovým 
pozedním vncem vyztuženým tymi profily (2 nahoe, 2 dole) betonáské oceli. Ztužující 
vnce budou po obvodu stavby ohranieny tepeln izolaní vrstvou polystyrenu piloženou ke 
keramickým vncovkám Porotherm VT 8/23,8. 
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Vodorovné konstrukce 
 
 Stropy nad všemi podlažími domu a rovnž i schodiš	ové podesty i mezipodesty budou 
z nosník  a keramických vložek systému Porotherm (Stropní trám POT, stropní vložky 
MIAKO). Souástí stropních konstrukcí budou nad obvodovými a vnitními nosnými stnami 
železobetonové pozední vnce vyztužené tymi profily (2 nahoe, 2 dole) betonáské oceli. 
Stropy, resp. ztužující pozední vnce, budou po obvodu stavby ohranieny tepeln izolaní 
vrstvou polystyrenu piloženou ke keramickým vncovkám Porotherm VT 8/23,8. Peklady 
nad okenními a dveními otvory budou tvoeny prvky systému Porotherm (Porotherm KP 7 a 
Porotherm KP11,5). 
 
Schodišt 
 
 Domovní schodišt bude dvojramenné železobetonové deskové, vybetonované souasn 
se schodiš	ovými stupni. Nášlapná vrstva schodiš	ových stup bude s protiskluzové 
keramické dlažby. Na pekonání výšky mezi úrovní 1.PP a 1.NP bude poteba 16 schod 
vysokých cca 168,7 mm a širokých 300 mm. Na pekonání jednotlivých nadzemních podlaží 
bude poteba vždy 18 schod vysokých cca 166,7 mm a širokých 300 mm. Nástupní rameno v 
1.PP bude opateno po krajích rampami z pozinkovaného plechu pro pojezd koárkem. 
Schodiš	ová ramena budou po obou stranách opateny madly ve výši 900 mm, která musí 
pesahovat nejmén o 150 mm první a poslední stupe s vyznaením v jejich pdorysném 
prmtu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejmén 60 mm. Tvar 
madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevení. Stupnice nástupního a 
výstupního schodiš	ového stupn každého schodiš	ového ramene budou výrazn kontrastn 
rozeznatelná od okolí. 
 
 Pístup na plochou stechu bude zajištn pomocí kovového žebíku umístného na 
západní fasád domu (var. 1 – plochá stecha). Pdní prostor bude pístupný pes výlezný 
otvor ve stropní konstrukci na podest schodišt ve 3.NP po stahovacím kovovém žebíkovém 
schodišti, uchyceném na sklápcím tepeln izolovaném poklopu osazeném do stropní 
konstrukce (var. 2 – valbová stecha). 
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Stecha 
 
a) var. 1 – plochá stecha 
 
 Dm bude zastešen plochou jednopláš	ovou nevtranou stechou. Skladba stechy 
bude uložena na betonové vrstv keramického stropu systému Porotherm. 
 
skladba stechy [19] 
 
 stešní krytina  - uzavírací vrstva - ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4mm  
     - podkladní vrstva - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3mm
 tepelná izolace  - spádová a tepeln izolaní vrstva - klíny EPS tl. 100 -300mm  
 spojovací vrstva  - polyuretanové lepidlo 
 tepelná izolace  - tepeln izolaní vrstva - EPS tl. 160 mm 
 spojovací vrstva  - polyuretanové lepidlo 
 parotsná zábrana - GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4mm  
 penetraní vrstva  - penetraní emulze HE 
 
 Stešní atiky budou oplechovány titan-zinkovým plechem. Srážkové vody ze stechy 
budou odvádny pes dv stešní vpusti do vnitních deš	ových svod zaústných do deš	ové 
kanalizace.  
 
b) var. 2 – valbová stecha 
 
 Dm bude zastešen devnou valbovou stechou se sklonem všech stešních rovin 300. 
Heben stechy domu bude cca 13,16 m nad podlahou 1.NP. Stecha je navržena jako tradiní 
devná krovová konstrukce, stojatá stolice, s vaznými trámy, sloupky, vaznicemi, 
pozednicemi, krokvemi, kleštinami, vzprami a pásky. Pozednice budou kotveny závitovými 
tyemi do železobetonového pozedního vnce (max. vzdálenost tyí 1,5 m). Veškeré devné 
prvky stechy budou opateny nátrem proti plísním, devokaznému hmyzu a devokazným 
houbám. 
 
 Jako stešní krytina budou použity betonové tašky bidlicov erné barvy uložené na 
la	ování. Stecha bude zateplena min. 300 mm tlustou vrstvou tepelné izolace Rockwool, 
položené na stropní konstrukci 3.NP. Pohyb osob po pdním prostoru, nap. z dvodu údržby, 
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bude umožnn po devné lávce široké 1,0 m, vedené podéln stedem pdorysu od 
výlezného otvoru ve stropní konstrukci nad schodiš	ovou podestou. 
 
skladba stechy [19] 
 stešní krytina    - betonové stešní tašky  BRAMAC 
 la	ování 
 kontralat 
 podstešní izolace na krokvích - nap. BRAMACFOL, JUTAFOL D  
 
 Srážkové vody ze stechy budou odvádny plkruhovými podokapními žlaby z titan-
zinkového plechu do deš	ových svod zaústných pes lapae stešních splavenin do deš	ové 
kanalizace. 
 
Podlahové konstrukce 
 
 Jednotlivé vrstvy podlahových konstrukcí budou uloženy na betonové vrstv 
keramických strop Porotherm. Budou realizovány podlahové konstrukce odpovídající druhu 
jednotlivých místností. Jako nášlapné vrstvy budou použity keramické dlažby a laminátové 
plovoucí podlahy. Na schodišti a v koupelnách bude použita keramická dlažba s 
protiskluzovým povrchem. 
 
 Pod dlažbou v koupelnách budou provedeny hydroizolaní strky, které budou plynule 
navazovat na strky na stnách. 
 
skladba podlah [19] 
I.  
 keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 
 betonová mazanina tl. 50mm 
 separaní vrstva, PE folie tl. 1mm 
 kroejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 80mm 
II.  
 keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 
 betonová mazanina tl. 50mm 
 separaní vrstva, PE folie tl. 1mm 
 kroejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 30mm 
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III. 
 plovoucí podlaha tl. 9mm 
 betonová mazanina tl. 50mm 
 separaní vrstva, PE folie tl. 1mm 
 kroejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 40mm 
IV. 
 keramická dlažba do lepidla tl. 19mm 
 hydroizolaní strka 
 betonová mazanina tl. 50mm 
 separaní vrstva, PE folie tl. 1mm 
 kroejová izolace ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000, tl. 30mm 
 
Výpln otvor 
 
 Jako výpln okenních otvor budou použita plastová okna s mikroventilací, zasklená  
izolaním dvojsklem (Ug1,0W/m2K). Budou požita okna se sklápcími a otvíravými kídly. 
Okenní parapety budou z vnitní strany opateny parapetními devotískovými deskami 
(DTD) s povrchovou úpravou z laminátu. V místnostech se stnami obloženými keramickým 
obkladem (koupelna) bude i parapet obložen tímto obkladem.  
 
 Vstupní dvee do domu budou kovové komaxitované. Výplnmi vnitních dveních 
otvor budou devné dvee osazené v kovových zárubních. Vstupní dvee do byt a dvee v 
1.PP ústící do schodiš	ového prostoru budou v protipožárním provedení. 
 
 Do výlezného otvoru ve stropu nad podestou 3.NP se osadí sklápcí (tepeln izolovaný) 
poklop se skládacím kovovým schodištm (ve variant 2). Ve stešním plášti bude osazen 
výlez na stechu (ve variant 2). 
 
Úpravy vnitních povrch 
 
 Veškeré zdivo bude z vnitní strany opateno vápennými štukovými omítkami a 
malbou, na WC, v koupelnách a za kuchyskými linkami budou provedeny keramické 
obklady. Stropy budou rovnž omítnuty vápennými štukovými omítkami a opateny malbou. 
V místnostech s nášlapnou vrstvou podlahy z keramické dlažby budou vytvoeny soklíky 
vysoké 100 mm z keramické dlažby nebo obkladu. 
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Úpravy vnjších povrch 
 
 Hlavní plochy fasád budovy budou opateny tenkovrstvou silikonovou omítkou (zrnitost 
2,0mm) dvou barevných odstín. Sokl stavby bude opaten dekorativní omítkou Marmolit. 
 
Klempíské konstrukce 
 
 Oplechování atiky (varianta 1), okap stechy (varianta 2) a ostatní okraje (lemování) 
stechy budou z titan-zinkového plechu. Ze stejného materiálu budou plkruhové podokapní 
žlaby a kruhové deš	ové svody (varianta 2). Parapety oken budou z vnjší strany opateny 
oplechováním z titan-zinkového plechu. 
 
Úprava okolí a doplkové stavby 
 
 Kolem bytového domu bude vytvoen okapový chodník široký 500 mm, vysypaný 
kaírkem. Na zpevnné ploše parkovišt bude umístna zástna (paravan) ohraniující prostor 
pro odpadové nádoby. Vymezený prostor bude pdorysných rozmr  3,80 x 4,25 m a výška 
zástny z devného kompozitu bude 1,6 m. 
 
STAVEBNÍ 	EŠENÍ SO 03 – Parkovišt a zpevnné plochy 
 
 V rámci stavby budou provedeny chodníky široké 2,0 m s vazbou na navazující pší 
komunikace na sousedních pozemcích. Chodníky budou lemovány betonovými zahradními 
obrubníky uloženými v betonu a vydláždny betonovou zámkovou dlažbou tl. 60 mm 
uloženou na kladecí vrstv drobného kameniva (0-4mm) tl. 50 mm a podkladní vrstv 
hutnného kameniva v tlouš	ce odpovídající jejich budoucímu využití a zatížení (cca 200 
mm). 
 
 Chodník bude ped vstupem do domu a v návaznosti na ást parkovišt s odstavnými 
místy pro vozidla osob zvláš	 tžce postižených upraven  v souladu s vyhláškou . 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 Souástí stavby je vybudování odstavných stání pro poteby budoucích uživatel 
bytového domu. Z dvodu plánované výstavby dalšího menšího bytového domu na vedlejším 
pozemku a výhodnosti vybudování spolených odstavných ploch se v rámci této stavby 
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vybuduje celkov 21 stání, z toho 2 stání pro parkování vozidel osob tžce pohybov 
postižených. 
 
 Plocha parkovišt bude 590,20 m2 a bude po obvodu lemována betonovými silniními 
obrubníky uloženými v betonu. Obruba bude v míst bezbariérové úpravy snížena na výšku 
max. 20mm. Parkovišt bude vydláždno betonovou zámkovou dlažbou tl. 80 mm uloženou 
na kladecí vrstv drobného kameniva (0-4mm) tl. 50 mm a podkladní vrstv hutnného 
kameniva v tlouš	ce odpovídající jeho budoucímu využití a zatížení (cca 400 mm, vibrovaný 
štrk + štrkodr	). Plocha parkovišt bude vyspádovaná smrem k liniovému odvodnní 
(žlaby EKODRAIN), odkud budou srážkové vody odvádny do pípojky dš	ové kanalizace a 
dále do kanalizace pro veejnou potebu. 
 
 Povrch sjezdu z parkovišt na veejnou komunikaci ul.Maroldova bude z asfaltobetonu. 
 
Stavební fyzika 
 
 Vytápní domu bude ústední teplovodní radiátorové. Zdrojem tepla budou plynové 
kotle, umístné v technické místnosti v 1.PP. 
 
 Stavba bude realizována ze stavebních materiálu a díl vyrobených v souladu s platnou 
legislativou v oblasti energetické náronosti budov. Navržené obvodové stny bytového domu 
z keramických tvárnic tl . 440 mm, podlaha v 1.PP s vloženou vrstvou tepelné izolace 
(podlahového polystyrenu) tl. 80 mm, zateplená stešní konstrukce a okna zasklená izolaním 
dvojsklem (Ug1,0W/m2K) zajistí minimální pedepsané hodnoty tepelného odporu 
stavebních konstrukcí. 
 
 V jednotlivých prostorech bytového domu bude zajištno dostatené osvtlení, 
odpovídající druhu místnosti. Denní osvtlení bude zajištno okny s irým zasklením. Denní 
osvtlení bude doplnno umlým osvtlením stropními a nástnnými svítidly dle zásad 
píslušné technické normy s ohledem na druh místnosti i prostoru. Všechny byty umístné v 
dom budou splovat požadavky na proslunní. 
 
 Pi výstavb budou respektovány všechny hygienické pedpisy, zejména ochrana ped 
hlukem, vibracemi a otesy a ochrana ped prachem. Stavba bude citliv realizována tak, aby 
negativn neovlivnila prostedí okolních objekt. Pi stavebních pracích nesmí být pekroena 
nejvyšší pípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. V dokonené budov nebude 
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vznikat hluk, který by pekraoval hygienické limity upravené provádcím právním 
pedpisem. Stejn tak zde nebudou provádny innosti, pi kterých by docházelo k 
nadlimitnímu penosu vibrací na fyzické osoby. 
 
b) Výkresová ást 
 
Seznam výkres 
 01 - Situace 1:250 
 02 - Výkopy 1:100 
 03 - Základy 1:100 
 04 - 1. PP 1:50 
 05 - 1. NP 1:50 
 06 - 2. NP 1:50 
 07 - 3. NP 1:50 
 08 - 
ez A-A´ 1:50 
 09 - 
ez B-B´ 1:50 
 10 - Sestava stropních dílc nad 1.PP 1:100 
 11 - Sestava stropních dílc nad 1.NP 1:100 
 12 - Sestava stropních dílc nad 2.NP 1:100 
 13 - Sestava stropních dílc nad 3.NP 1:100 
 14 - Plochá stecha 1:100 
 15 - Krov 1:100 
 16 - Západní pohled 1:100 
 17 - Východní pohled 1:100 
 18 - Jižní pohled 1:100 
 19 - Severní pohled 1:100 
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3. Technologický postup pro hrubou stavbu jednoho 
podlaží bytového domu na pozemku p.. 1580 v k.ú. 
Moravská Ostrava 
3.1 Obecné informace 
 
 V souladu se zadáním bakaláské práce byl pi návrhu bytového domu použit 
konstrukní systém Porotherm. V tomto systému je navrženo veškeré obvodové a vnitní 
nosné zdivo, píky, stropní konstrukce a peklady.  
 
3.2 Použitý materiál, náadí a stroje 
 
Porotherm 44 EKO + Profi  
 
 Broušené cihelné bloky pro tl. stny 44cm na maltu pro tenké spáry. Jsou urené pro 
omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo z velmi vysokými nároky na tepelný 
odpor a tepelnou akumulaci stny. Cihelnými bloky tlouš	ky 440mm bude vyzdn celý 
obvodový pláš	 budovy. Rozmry cihly 248/440/249mm (d/š/v), objemová hmotnost 680 
kg/m3, spoteba cihel 16ks/m2, tepelný odpor zdiva R= 4,91m2K/W, souinitel tepelné 
vodivosti =0,090W/mK a souinitel prostupu tepla U=0,20W/m2K. Jako pojivo se používá 
univerzální malta pro tenkovrstvé zdní Porotherm Profi. [30] 
 
 
Obrázek 1: Porotherm 44 EKO+ Profi, [30] 
 
Bakaláská práce 2017
 
49 
 
Porotherm 30 Profi 
 
 Broušený cihelný blok pro tl. stny 30cm na maltu pro tenké spáry. Jsou urené pro 
omítané jednovrstvé vnitní zdivo. Lze je použít také pro vnitní nosnou ást vrstveného zdiva 
v kombinaci s tepelnou izolací a pípadn i s dalším cihelným materiálem tvoícím vnjší 
ochrannou ást vrstveného zdiva. Cihelnými bloky tlouš	ky 300mm budou vyzdny všechny 
mezibytové stny a vnitní nosné stny budovy. Rozmry cihly 247/300/249mm (d/š/v), 
objemová hmotnost 800-850kg/m3, spoteba cihel 16ks/m2, tepelný odpor zdiva R= 
1,72m2K/W, souinitel tepelné vodivosti =0,175W/mK a souinitel prostupu tepla 
U=0,50W/m2K. Jako pojivo se používá univerzální malta pro tenkovrstvé zdní Porotherm 
Profi. [30] 
 
Obrázek 2: Porotherm 30 Profi, [30] 
 
Porotherm 11,5 Profi 
 
 Broušený cihelný blok pro tl. stny 11,5cm na maltu pro tenké spáry. Jsou urené pro 
omítané  nenosné zdivo vnitních píek. Lze je použít také jako pizdívku s kombinací s 
tepelnou izolací v míst železobetonových vnc nebo jako ochranou ást vrstveného zdiva. 
Cihelnými bloky tlouš	ky 115mm budou vyzdny všechny píky v budov. Rozmry cihly 
497/115/249mm (d/š/v), objemová hmotnost 810-850kg/m3, spoteba cihel 8ks/m2, tepelný 
odpor zdiva R= 0,45m2K/W, souinitel tepelné vodivosti =0,26W/mK a souinitel prostupu 
tepla U=1,40W/m2K. Jako pojivo se používá univerzální malta pro tenkovrstvé zdní 
Porotherm Profi. [30] 
 
Obrázek 3: Porotherm 11,5 Profi, [30] 
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Porotherm Profi 
 
 Univerzální malta pro tenkovrstvé zdní doporuená pro broušené cihelné bloky 
Porotherm Profi. Nanáší se bu válcem a nebo celoplošn maltovacím vozíkem. Pevnost v 
tlaku 10N/mm2 , souinitel tepelné vodivosti =0,83W/mK. [30] 
 
Zakladací malta Porotherm Profi 
 
Malta pro založení první ady cihel pro broušené cihelné bloky Porotherm Profi. Nanáší 
se zednickou lžící celoplošn pod cihly, mezi vyrovnávací soupravu Porotherm. Minimální 
tlouš	ka maltového lože 10mm. Srovnání se provádí hliníkovou latí.  Pevnost v tlaku 
10N/mm2 , souinitel tepelné vodivosti =0,83W/mK. [30] 
 
Porotherm KP 7 
 
 Cihelné peklady výrobní délky 100-350cm. Používají se jako pln nosné prvky nad 
okenními a dveními otvory ve zdných stnových konstrukcích. Vyrábjí se z cihelných 
tvarovek tvoících podklad pod omítku a zárove obálku pro železobetonovou nosnou ást 
pekladu. Uloží se do cementové malty. Rozmry pekladu 1000-3500/70/238mm (d/š/v). 
Souinitel tepelné vodivosti =1,00W/mK. [30] 
 
Obrázek 4: Porotherm KP 7, [30] 
 
Použité sestavy peklad v novostavb bytového domu: 
- Okenní a dvení otvory v obvodovém zdivu tl.440mm. 
   Sestava 5x Porotherm KP  7 + TI EPS tl.100mm 
- Dvení otvory ve vnitním zdivu tl.300mm. 
   Sestava 4x Porotherm KP  7  
 
Bakaláská práce 2017
 
51 
 
Porotherm KP 11.5 
 
 Keramický plochý peklad se používá jako nosný prvek nad otvory ve stnových 
konstrukcích. Protože ploché peklady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o 
sob. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzdnou spolupsobící nadezdívkou -
tlakovou zónou. Pak se tedy jedná o peklad spažený. Uloží se do cementové malty. 
Rozmry pekladu 1000-2750/115/71mm (d/š/v). Souinitel tepelné vodivosti =0,73W/mK. 
[30] 
 
Obrázek 5: Porotherm KP 11,5, [30] 
 
Použité sestavy peklad v novostavb bytového domu: 
- Dvení otvory ve vnitní píce tl.115mm. 
   Sestava 1x Porotherm KP  11,5 
 
Porotherm VT 8/23,8- Vncovka 
 
 Cihelný prvek urený v kombinaci s tepelnou izolací EPS tl.100mm k podstatnému 
omezení tepelných most obvodových stnových konstrukcí v míst styku se všemi typy 
stropních konstrukcí.  Nebroušená cihla, která se zdí na vápenocementovou maltu. Rozmry 
vncovky 497/80/238mm (d/š/v). [30] 
 
Obrázek 6: Porotherm VT 8/23,8 – Vncovka, [30] 
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Stropní trám POT  
 
 Keramobetonový stropní nosník vyztužený svaovanou prostorovou výztuží pro 
konstrukci Porotherm stropu. Použití možné jak v bžném také ve vlhkém prostedí 
uzavených objekt. Délka uložení nosníku musí být na každé stran min 125mm a pokládá 
se do cementové malty. Nosník je tvoený cihelnou tvarovkou CNt-PTH, P15- 
250/160/60mm(d/š/v) , beton tídy C 25/30, výztuž BSt 500M. Rozmry celého nosníku 
1750-6250/160/175mm (d/š/v). [30] 
 
Obrázek 7: Stropní trám POT, [30] 
 
Stropní vložka MIAKO 
 
 Cihelné vložky pro konstrukci Porotherm stropu. Stropní vložky se vyrábjí v jednotné 
délce 250mm, výšce 80-250mm a pro osové vzdálenosti 500 a 625 mm. Výšky a šíky 
stropních vložek pedurují tlouš	ky stropních konstrukcí respektiv osové vzdálenosti 
zvoleného stropu. [30] 
 
Použité stropní vložky v novostavb bytového domu: 
- Stropní vložka MIAKO 08/50 PTH, rozmry 250/80/400mm (d/š/v). 
 
Obrázek 8: Stropní vložka MIAKO 08/50 PTH, [30] 
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- Stropní vložka MIAKO 08/62,5 PTH, rozmry 250/80/525mm(d/š/v). 
 
Obrázek 9: Stropní vložka MIAKO 08/62,5 PTH, [30] 
 
- Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, rozmry 250/190/400(d/š/v). 
 
Obrázek 10: Stropní vložka MIAKO 19/50 PTH, [30] 
 
- Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH, rozmry 250/19/525(d/š/v). 
 
Obrázek 11: Stropní vložka MIAKO 19/62,5 PTH, [30] 
 
Nerezové spony 
 
 V návaznosti na pesn vymené pozice dlících píek, se do ložných spár 
obvodového a vnitního nosného zdiva osadí spony z nerezové oceli pro vzájemné propojení s 
píkami. Spony se umis	ují v každé druhé ložné spáe. 
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Vyrovnávací souprava 
 
 Slouží k založení 1. vrstvy broušených cihel Porotherm Profi. První vrstva se zakládá na 
dokonale vodorovnou  a souvislou vrstvu zakladací malty Porotherm Profi o tl. min. 10mm. K 
tomu se používá nivelaní pístroj s latí a samotná vyrovnávací souprava s libelou. Na 
urovnání maltového lože je poteba hliníková la	 o délce aspo 2m. [30] 
 
Obrázek 12: Vyrovnávací souprava, [30] 
 
Nivelaní pístroj 
 
 Nivelaní pístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelaní la	 GR 
500. Vhodný pro vnjší prostedí a mení ve venkovním prostedí, je odolný proti prachu a 
stíkající vod (IP 54). Ptiboký hranol pro snadné odeítání krabicové libely, pímý obraz. 
Mnohostrann použitelný hliníkový stativ, rychlá aretace, vysoká stabilita na jakémkoli 
povrchu. Nivelaní la	 pro mení veškerých výšek. Teleskopický vysouvatelná do 5m, 
použití i v extrémních podmínkách. Pro správné fungování, péi o stroj a pesné mení je 
zapotebí mít v transportním kufru další náležitosti jako je imbusový klí, krytku oky, 
olovnici a seizovací kolík. [26] 
 
 
Obrázek 13: Nivelaní pístroj s píslušenstvím, [26] 
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Nanášecí  válec 
 
 Tenkovrstvá malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává pi 
rovnomrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené tenké 
vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. Nanášecí válec je v šíce 30 a 44cm. [30] 
 
Obrázek 14: Nanášecí válec, [30] 
 
Maltovací vozík 
 
 Nasadí se na roh nebo kout stny a bez tlaku se táhne pes cihly. Tímto postupem se 
tenkovrstvá malta nanese na horní plochu cihel rychle a jednoduše. Dbát pi delších pestávek 
pi práci  na istotu vozíku tak, aby  na nm malta nezaschla. Stejn tak po ukonení práce 
maltovací vozík dkladn vyistit proudem vody. Maltovací vozík je v šíce 44cm. [30] 
 
Obrázek 15: Maltovací vozík, [30] 
 
Pila na ezání cihelných blok a tepelné izolace 
 
 Pila Alligator na duté lehené cihly porotherm se vyznauje vyšší odolností, výkonem a 
je schopna ezat jak cihly, lehený beton, devo, tak i izolaní materiály. Zajiš	uje díky vodící 
lišt, která redukuje vychýlení, vtší pesnost ezu. [27] 
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Obrázek 16: Pila Alligator, [27] 
 
Podprný systém pro stavbu stopu MIAKO 
 
 Slouží k podepení stropních nosník POT a následn celého stropu Porotherm bhem 
jeho realizace. Následn slouží k podepení konstrukce bhem realizace výstavby dalších 
nadzemních pater budovy. [28] 
 
Obrázek 17: Podprný systém pro stavbu stropu MIAKO, [28] 
 
Tepelná izolace 
 
 Pro zaizolování peklad a vnc je použita tepelná izolace EPS tl.100mm. Desky z 
pnového polystyrenu musí splovat požadavky dle SN EN 13 163 Tepeln izolaní 
výrobky pro stavebnictví – prmyslov vyrábné výrobky z pnového polystyrenu (EPS). 
 
Beton a výztuž 
 
 Nadbetonování stropu Porotherm a vylití vnce bude provedeno z betonu C25/30 XC1, 
tím dojde k zmonolitnní stropní konstrukce. Tlouš	ka stropu bude 250mm. Pro armování 
bude použita betonáská výztuž a na dovyztužení stropu KARI síta KA16 4,0/4,0mm 
100x100mm 2x3m, která budou položená na distanníky, pro zajištní dostateného krytí 
výztuže betonem. [22] 
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Jeáb 
 
 Na staveništi bude po celou dobu výstavby používán jeáb 200 EC-H 10 Litronic, 
Liebherr. Jeáb bude umístn na zpevnné ploše zaízení staveništ tak, aby obsloužil celou 
stavbu vetn skládky stavebního materiálu. Bude také použit pro složení materiálu na 
skládku z korby zásobovacích nákladních automobil. [23] 
 
 Další použité materiály, náadí a stroje 
 
- PUR pna s dávkovací pistolí 
- koš	ata 
- provázek 
- hebíky 
- gumová palika 
- vodní váha 2m 
- zednická lžíce 
- míchaka 
- vrtaka s míchadlem 
- pojízdné lešení 
- vázací drát 
- stavební koleka 80l 
- minerální vata 
- kalfas (maltovník) 
- zednické kladivo 
- metr 
- distanníky 
 
3.3 Ochranné pomcky 
- pracovní odv 
- pracovní obuv 
- ochranné rukavice 
- ochranné pilby 
- reflexivní vesty 
- ochranné brýle 
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3.4 Doprava a skladování 
 
 Materiál bude skladován na staveništi na místech tomu urených, viz výkres .20 - 
Zaízení staveništ. Bude chránn ped povtrnostními vlivy. Na staveništ bude materiál 
dovážen pomocí valníkových nákladních automobil a autodomícháva Tatra po veejn 
pístupné místní komunikaci z ulice Maroldova. Uložení a pesun materiálu po staveništi pak 
zajistí staveništní jeáb 200 EC-H 10 Litronic, Liebherr , který bhem výstavby skládá 
dovážený materiál z nákladních automobil na skládku a pesunuje aktuáln používaný 
materiál na stavbu k realizovaným stnám, stropm atd. Umístní materiálu bude 
organizováno podle zatžovacího schématu pater. Zdící malta bude na staveništi umístna v 
silech, následn míchána v míchace a bhem své technologické pauzy, stanovené výrobcem, 
bude v maltovnících penášena jeábem na místo jejího spotebování. Doprava drobného 
materiálu bude po staveništi zajištna stavebními koleky o objemu 80l. Zásobování stavby 
bude probíhat podle momentální poteby materiálu. [18] 
 
 Skládka bude rozdlena podle druhu uloženého materiálu a to na zdicí materiály, 
peklady, stropní vložky a stropní nosníky, izolaci atd., viz výkres .20 - Zaízení staveništ. 
Vše bude uloženo na devných EURO paletách o rozmru 800x1200mm nebo na paletách 
dodávaných se stavebním materiálem od výrobce. Stropní nosníky a výztuž budou voln 
ložené na podkladcích na zpevnné ploše skládky. Pokud bude poteba skladovaný materiál 
ochránit ped deštm, bude zakryt vododolnou fólií, aby nedošlo k jeho promáení. Výztuž 
bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu zneištní a bude podložena, aby nedošlo k 
deformacím výztuže. [20] 
 
 Tepelná izolace se bude na stavbu dovážet zafóliovaná v balících a zárove s peklady. 
Pi doprav a skladováni na staveništi musí být zamezeno navlhnutí tepelné izolace a musí být 
zajištna její ochrana ped slunením záením.  
 
 Peklady Porotherm KP 7 se budou skladovat na rovné ploše na devné hranoly tak, 
aby se vlastní tíhou nadmrn nedeformovaly. Maximální výška uložení skladovaných 
peklad je 3m. V zimním období musí být peklady chránny proti povtrnostním vlivm. 
Peklady Porotherm 11,5 se budou skladovat na rovné ploše a pi manipulaci s nimi je poteba 
dbát zvýšené opatrnosti. Pro manipulaci s nimi a pro jejich skladování je doporueno jejich 
otoení o 90 stup kolem své podélné osy vzhledem k poloze, ve které jsou umístny nad 
budoucím otvorem na stavb. Poškozený peklad se nesmí použít. 
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3.5 Pracovní podmínky 
 
 Vtšina stavebních materiál stavby musí být pi skladování na stavb chránna ped 
povtrnostními vlivy. U cihel Porotherm je nutné zabránit jejich provlhnutí, piemž 
dostatenou ochranou je jejich neporušená balící fólie. Teplota prostedí pi zdní, tuhnutí a 
tvrdnutí malty nesmí bhem dne ani noci klesnout pod +5 °C, protože by se narušily chemické 
procesy probíhající v malt a ta by již nedosáhla výrobcem deklarovaných vlastností. V 
pípad pekroení teploty pes + 30°C se musí cihelné tvarovky ped osazením na své místo 
namáet, aby tvarovka nevysála píliš moc vody z malty. Pro zdní se nesmí použít zmrzlé 
cihly, to znamená ani cihly, na kterých je sníh i led. Zásadn je teba hotovou ze chránit 
ped provlhnutím a zateením vody aby nedošlo k navlhnutí zdiva, které by vysychalo 
dlouhou dobu. Zejména vrchní plochy stn a parapet se pikrývají nepropustným materiálem  
který je nutno zatížit. Pikrytím také zabráníme vyplavení malty ze spár a zabráníme tak 
tvoení výkvt a vyplavování snadno rozpustných hmot. 
 
3.6 Personální obsazení 
 
 Stavbu budou realizovat stavební dlníci pod vedením mistra a kontrolou 
stavbyvedoucího. Obtížnjší konstrukce stavby, jako jsou vyzdívání roh, kotvení a kížení 
stn, usazování peklad a strop, zhotovují vyuení zedníci, kteí jsou z problematikou 
technologie Porotherm seznámeni a léty zkušení. S nimi, pod jejich dohledem, mohou 
pracovat zaškolení pracovníci i nevyuení dlníci, kteí mohou pi ádném proškolení 
pipravovat maltovou sms i písun zdících materiál z meziskládky do prostoru pracovišt. 
 Poet pracovník závisí na rozsahu výstavby a provádné práce v uritý den. Pro 
hospodárnou výstavbu bude na stavb bytového domu jedna vtší pracovní eta v obsazení: 
- kvalifikovaný zedník pro práce se systémem Porotherm    5 
- obsluha jeábu            1  
- pomocný stavební dlník          7  
- stavbyvedoucí           1 
- mistr             1 
 
 Pomocní dlníci zajiš	ují pesun materiálu na pracovišti, pípravu malty a doezávání 
prvk na potebné rozmry. Obsluha jeábu obstarává veškerý vertikální a horizontální pesun 
hmot po staveništi, ze skládky na pracovišt stavby. 
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3.7 Pracovní postup 
 
 Provádní svislých konstrukcí (zdiva) z cihel Porotherm Profi, peklad Porotherm 
KP 7, Porotherm KP 11,5 a vodorovných konstrukcí (stropu) z nosníku POT a vložek 
MIAKO armování a betonáž.  
 
3.7.1 Svislé konstrukce - obvodové a vnitní nosné zdivo 
 
 Ped zahájením zdní 1.NP zkontrolujeme stav a kvalitu 1.PP, pedevším jeho stropní 
konstrukce, zabetonování a rovinnost stropní desky, správnost vyzdní tvarovek Porotherm 
VT 8/23,8- Vncovka a uložení tepelné izolace ve vnci 1.PP. 
 
 Zamíme stávající zhotovenou konstrukci stropu a podle projektové dokumentace 
provedeme vymení a vyznaení polohy budoucího zdiva 1.NP. Vyznaíme jak obvodové, 
tak i vnitní nosné stny a také všechny vnitní píky. Nejdležitjší je vyznaení a vytyení 
roh, kout a polohy dveních a okenních otvor. 
 
 Pi zdní z broušených tvárnic Porotherm Profi musí být podklad naprosto vodorovný. 
Pomoci nivelaního pístroje zjistíme odchylky na povrchu stropní konstrukce. Pokud je 
zapotebí provést vodorovnou izolaci proti vlhkosti, položí se pod všechny stny tžký 
asfaltový pás. Pásy musí být nejmén o 150 mm širší než bude tlouš	ka stny. Nerovnosti se 
vyrovnají vrstvou zakládací malty Porotherm Profi AM , která se nanáší mezi pomocnou 
vyrovnávací soupravu Porotherm s pomocí nivelaního pístroje s latí. Nanášení probíhá od 
nejvyššího bodu podkladové plochy, kde se umístí první vodící pípravek. Zakládací vrstva 
nesmí být menší jak 10mm, tuto tlouš	ku také nastavíme na prvním vodícím pípravku a ten 
se ustaví do vodorovné polohy. Následn umístíme druhý vodící pípravek ve vzdálenosti cca 
2m od prvního ve smru zdní. Až po vyrovnání druhého vodícího pípravku do stejné roviny 
s prvním mžeme zaít s nanášením zakládací malty zednickou lžící. Nanesenou maltu 
stahujeme pomoci hliníkové lat na úrove hrany vodící lišty. Po dokonení vyrovnání malty 
se první vodící pípravek pemístí o stejnou vzdálenost jako v pedchozím pípad ve smru 
zdní a stejným zpsobem se umístí a vyváží. Dále se postupuje stejn a postup se opakuje do 
doby zhotovení souvislého úseku, nejastji délky celé jedné stny.  
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Obrázek 18: Vyrovnávací soustava, nanášení a vyrovnání maltového lože, [30] 
 
 Zdní první vrstvy zaíná v rozích s použitím rohových cihelných blok. Mezi 
rohovými cihlami se z vnjší strany natáhne zednická šra, podle které se ukládají další 
mezilehlé cihelné bloky. Je nutno dávat pozor na to, aby malta mla neustále správnou 
konzistenci. Osazení cihly se dle poteby provede pomocí gumové paliky a vodorovnost se 
kontroluje vodováhou. Systém per a drážek na blocích slouží jako šablona pro pesné 
ukládání jednotlivých cihel, svislé spáry se nemaltují. Dále obdobným zpsobem 
pokraujeme se založením a vyzdním první vrstvy cihelného zdiva i v ostatních úsecích 
zdných konstrukcí. 
 
Obrázek 19: Vazba rohu pomocí rohových cihel, [30] 
 
 Jakmile máme založenou první vrstvu obvodové stny, mžeme pokraovat zdním 
dalších vrstev. Zaínáme opt od roh s tím, že musíme dbát na správn provedenou vazbu 
zdiva. Cihly se ve stn pevazují tak, aby se chovali jako jeden konstrukní prvek. Aby se 
vazba zdiva zajistila, musí být svislé spáry mezi dvma vrstvami cihel pevázány na délku 
vtší z hodnot 0,4 x h nebo 40mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihelné bloky 
Porotherm s výškou 249mm je tedy minimální délka pevázání 100mm. Doporuuje se však 
pesah vrchní cihly oproti spodní o 125mm (polovina rozmru cihelného bloku). Vazba zdiva 
(cihel) je velmi dležitá pro její vlastnosti ze statického hlediska. Zdivo z broušených 
cihelných blok Porotherm 44 EKO + Profi, Porotherm 30 Profi  a píkovek Porotherm 11,5  
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bude vyzdíváno na univerzální maltu pro tenkovrstvé zdní Porotherm Profi. Tlouš	ka ložné 
spáry vyplývá z používaného výškového modulu stavby 250 mm a jmenovité výšky 
broušených cihel Porotherm 44 EKO + Profi, Porotherm 30 Profi a píkovek Porotherm 11,5 
Profi o výšce 249 mm. Ložná spára nesmí být píliš tlustá, mla by mít v prmru 1mm. Tato 
tlouš	ka zcela postauje ke spojení stavebních prvk a dodržení pevnosti zdiva. Malta se musí 
nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Nanášení malty je provádno  nanášejícím 
válcem nebo maltovacím vozíkem.  
 
 Spolu s obvodovým zdivem jsou zárove zdny nosné vnitní stny z broušených cihel 
Porotherm 30 Profi. Styk obvodového a vnitního nosného zdiva bude navzájem propojen 
pomocí vazby mezi jednotlivými cihelnými bloky. Vyzdní píek z broušených cihel 
Porotherm 11,5 Profi bude provedeno až po dokonení a technologické pauze stropní 
konstrukce v 3.NP. Díky pedchozímu vymení je zejmé, ve kterých místech budou tyto 
píky vyzdny. Abychom dodrželi provázanost konstrukce, vkládáme pi zdní obvodových 
a nosných vnitních stn do každé druhé ložné spáry v míst budoucího napojení píky 
nerezovou sponu. Ped jejím vložením do spáry musí být namoena v malt. Také styná 
plocha cihel v míst napojení musí být namaltována. V míst vložení plochých kotev se cihla 
vhodn lehce probrousí (je-li teba), aby tlouš	ka ložné spáry byla rovnomrná a nedocházelo 
v tomto míst ke zvtšení její tlouš	ky a nadzvednutí cihel. 
 
Obrázek 20: Napojení zdiva tl.300mm na zdivo tl.440mm, [30] 
 
 Prbžn se provádí kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí lat a kontrola 
svislosti zdiva pomocí vodováhy i olovnice. V pípad, že délka stny není v modulu 250mm 
nebo z jiného dvodu je nutno cihly ezat, provádíme tento úkon pomocí pily Alligator na 
duté lehené cihly. Domrek zdiva menší než 30mm je nutno vyplnit v plné ploše maltou, u 
obvodového zdiva je nutné tyto spáry vypnit PUR pnou. Správn pevázané cihelné vrstvy 
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vyzdíme do výšky 1,5m. Dbáme na správné vynechání zdiva v míst okenních otvor. Tímto 
dosáhneme vyzdní první výškové úrovn zdní. 
 
 Pi výstavb ešené novostavby bytového domu, musíme bhem první výškové úrovn 
zdní ešit také konstrukci podesty, která je rovnž sestavena ze stropních trám POT a 
stropních vložek MIAKO a po obvod lemována cihelnými prvky Porotherm VT 8/23,8- 
Vncovka. Podesta bude vyztužena a zalita betonem spolu se stropní konstrukcí 1.NP. 
Podrobné ešení podesty je zobrazeno na výkresu .11 - Sestava stropních dílc nad 1.NP 
 
 Po vyzdní zdiva do výšky max. 1,5m se sestaví pojízdné lešení. V místech, kde by 
mohlo dojít k pádu a zranní pracovník, je nutno dbát na zízení bezpenostního zábradlí. Po 
vybudování potebných opatení je možno pistoupit ke zdní druhé výškové úrovn zdiva. 
Bude probíhat obdobným zpsobem jako pi zdní první výškové úrovn. V poslední ad 
cihelných blok je nutno vynechat prostor pro uložení peklad. 
 
 Bhem zdní je poteba dbát na to, aby do dutin cihel nezatekla nežádána voda a zdivo 
tak nenavlhalo. Bhem pracovních pestávek a mimo pracovní smnu je nutno zdivo zakrýt 
nepropustným materiálem a zatížit jej z dvod povtrnostních vliv. 
 
 Po vyzdní zdiva do požadované výšky, která je dána projektovou dokumentací, se 
osadí pedepsané peklady Porotherm KP 7. Poškozený peklad se nesmí použít. Peklady se 
usazují na konstrukci zdiva svou užší stranou do maltového lože z cementové malty tl.10mm. 
Styná spára je také vyplnna cementovou maltou min tl.10mm, spára mezi peklady je bez 
malty. Po vytvoení celku jednoho pekladu se vzájemn zafixují u obou líc mkkým 
(rádlovacím) drátem proti peklopení. V pípad obvodového zdiva se mezi peklady vloží 
tepelný izolant, v ešeném pípad XPS tl.100mm na výšku pekladu. Vnitní nosné stny jsou 
realizovány bez tepelné izolace. Pro pesnjší uložení peklad se doporuuje používat 
devné klíny. Aby nedocházelo k nadmrnému prohnutí peklad, je nutno je ped zapoetím 
prací nad nimi podepít provizorním podepením. Vzdálenosti podpor maximáln 1m. 
Podepení lze odstranit až po dostateném zatvrdnutí malty a po dokonení navazující 
innosti nad peklady, v tomto pípad konstrukce stropu.  
 
 Pi osazování pekladu Porotherm KP 7 na zdivo je poteba dbát na pedepsané 
minimální délky uložení: 
- do délky peklad 1750mm je délka uložení 125mm 
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- pro délky peklad 2000mm a 2250mm je délka uložení 200mm 
- pro délky peklad 2500mm a delší je délka uložení 250mm 
 
 Zásadn nesmí být peklady ukládány na dlené cihly, které jsou díve upraveny 
ezáním nebo odseknutím. V míst uložení mžeme tedy použít jen cihly celé a nebo 
poloviní, rozmrov upravené již z výroby. 
 
Obrázek 21: Zpsob vyztužení pekladu Porotherm KP 7, [30] 
 
3.7.2 Vodorovné konstrukce   
 
 Ped uložením stropních trám POT je nutné pipravit podprný systém pro stavbu 
stropu Miako. S montáží podpr bychom mli zaít hned podél stny a podpory klást napí 
budoucímu uložení trám POT. Maximální vzdálenost podpor je 1,8m, což platí i pro první 
podpru podél stny. Soustava sloupk a trámek slouží jako podpora pi montáži a betonáži 
a mla by být sestavena tak, aby stropní trámy POT byly v jejich stedu bhem betonáže touto 
podprnou konstrukcí mírn nadzvednuty.  
 
Obrázek 22: Ukázka podepení stropu Miako, [30] 
 
 Na obvodovou stnu se po obvodu uloží na maltové lože tl.10mm z vápenocementové 
malty Porotherm VT 8/23,8- Vncovky. Na zbytek stny se rozvine pruh tžkého asfaltového 
pásu, který bude uložený bu mimo nebo i pod dodaten vloženou tepelnou izolaci XPS 
tl. 100mm, která slouží pro eliminaci tepelných most.  
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Obrázek 23: Tepelná izolace vnce, [30] 
 
 Následn ukládáme stropní trámy POT na nosné zdivo v osové vzdálenosti 500mm 
nebo 625mm do maltového lože z cementové malty min. tl. 10mm. Délka uložení nosníku na 
obou stranách je min. 125mm. Nosníky klademe ve smru od problematických míst, jako jsou 
prostupy stropem nebo bytová jádra a konstrukce schodišt a následn v osových 
vzdálenostech dle návrhu sestavy stropních dílc nad 1.NP, viz výkres .11. 
 
Obrázek 24: Kladení stropních nosník, [30] 
 
 Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na horní hranu stropního trámu POT, které 
jsou pedem podepeny. Kladení stropních vložek probíhá po uložení všech POT trám a je 
zahájeno položením první tvarovky do koutu stropu a následn druhé tvarovky na protjší 
stranu trámu POT. Takový postup opakujeme do doby, než dojdeme na odvrácenou stranu 
pokládané ásti stropu tak, aby nám vznikl pevný obvod. Zajistíme tak stabilitu, fixaci osové 
vzdálenosti stropních trám POT a zamezíme vzniku mezer mezi tvarovkami a možnému 
prsaku betonové smsi pi betonáži. Dále stropní vložky klademe postupn za sebe dle 
schématu kladení stropních vložek, viz obrázek 25. Pesné umístní a druh stropních vložek 
MIAKO v ešené stropní konstrukci je zejmé z výkresu . 11 - Sestava stropních dílc nad 
1.NP. 
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Obrázek 25: Schéma kladení stropních vložek, [30] 
 
 Po vyskládání celého stropu vložkami MIAKO vložíme za Porotherm VT 8/23,8- 
Vncovky tepelnou izolaci XPS tl. 100mm na výšku vncovky. Uloží se pedem pipravena 
armatura pozedních vnc. Dále se zhotoví bednní schodiš	ových ramen a provede se jejich 
vyarmování spolu s vncem podesty. Následn se na sucho vyskládaný strop z vložek 
MIAKO uloží KARI sít KA16 6,0/6,0mm 100x100mm 2x3m. Sít se uloží na distanníky, 
aby bylo dodrženo dostatené krytí výztuže, a propojí se s armaturou vnc. Poté je strop 
pipraven k betonáži.  
 
 
Obrázek 26: Pokládka stropních vložek, [30] 
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 Ped samotnou betonáží je nutno stropní vložky dkladn navlhit vodou, aby nevysály 
píliš rychle vodu z betonu a ten následn nepraskal. Nejdíve se betonem C25/30 XC1 vyplní 
mezery nad nosníky mezi stropními vložkami a spolu s nimi i pozední vnce nad obvodovými 
a vnitními nosnými stnami. Poté se zabetonuje vrstva nad stropními vložkami MIAKO v 
tl. 60mm spolu se schodištm a podestou. Postup betonáže je od koutu stropu v pruzích ve 
smru délky nosník. Doporuuje se vybetonovat celou stropní konstrukci najednou, bez 
vzniku pracovních spár. V pípad, že jsme donuceni pracovní spáru vytvoit, mžeme tak 
uinit jen nad stedem stropní vložky MIAKO, nikdy nad stropním trámem POT. Beton se z 
autodomíchávae dopravuje na místo betonáže pumpou na beton a následn je nahrubo 
srovnán na konstrukci. isté srovnání betonu se provádí stahovací latí. 
 
 Po vybetonování a srovnání nastává fáze kropení, aby se beton nepehíval a 
nepopraskal. Dále je nutno beton dostaten ošetovat po dobu než úpln zatvrdne. Po 
zatvrdnutí betonu je možné pokraovat v dalších pracích. V pípad, že je teba odstranit 
podprný systém, lze jej postupn demontovat podle momentálních podmínek (teplota, tída 
betonu) díve než za 28 dní. Ideální je dodržet lhtu tvrdnutí betonu a podprný systém nechat 
minimáln po tuto dobu. Doporuuje se ale kompletn demontovat podprný systém až po 
dokonení celé hrubé stavby bytového domu, tedy všech tí podlaží. 
 
 
Obrázek 27: Betonáž stropu, [30] 
 
3.7.3 Svislé konstrukce - píky 
 
 V ešeném pípad výstavby bytového domu se bude vyzdívání píek z broušených 
cihel Porotherm 11,5 Profi provádt až po dokonení stropní konstrukce v 3.NP a 
technologické pauze, také až po odstranní podprného systému strop Miako. Vyzdívání 
bude probíhat od nejnižšího patra a také, stejn jako v pípad obvodového a vnitního 
nosného zdiva, bude realizováno ve dvou výškových úrovních zdní. Díky pedchozímu 
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vymení umístní píek bylo zejmé, kde tyto píky budou vyzdny, a proto byly již pi 
zdní nosných zdí vloženy do každé druhé ložné spáry v míst budoucího napojení píky a 
nosné stny nerezové spony. Styná plocha cihel (píkovek) v míst napojení na stnu se 
sponami musí být namaltována. V míst vložení nerezových spon se cihla vhodn lehce 
probrousí (je-li teba), aby tlouš	ka ložné spáry byla rovnomrná a nedocházelo v tomto míst 
ke zvtšení její tlouš	ky a nadzvednutí cihel. Pro založení první ady použijeme maltové lože 
tl. min. 10mm z vápenocementové malty aplikované na tžký asfaltový pás. Nejprve osadíme 
píkovky v míst styku s obvodovou nebo vnitní nosnou stnou a styné spáry se pi 
napojení na stnu vyplní vápenocementovou maltou. Dbáme na správné smování per a 
drážek z boku cihly. Mezi rohové cihly natáhneme zednickou šru vedenou vnjší stranou. 
Do nanesené malty, jak tomu bylo pi zdní nosných stn, pomocí gumové paliky, vodováhy 
a lat, vyzdíme první adu píkovek. Dále pokraujeme ve zdní na Univerzální maltu pro 
tenkovrstvé zdní Porotherm Profi. Respektujeme pedem vymené otvory v píkách. Nad 
otvory usazujeme keramické ploché peklady Porotherm KP 11,5. Protože tyto ploché 
peklady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sob. Nosnými se stanou teprve 
ve spojení s nad nimi vyzdnou spolupsobící nadezdívkou - tlakovou zónou. Pak se jedná o 
peklad spažený. Peklady se ukládají na výškov urovnané zdivo do maltového lože, tl. cca 
10mm, z cementové malty. Skutená délka uložení na zdivu musí být min. 120mm na obou 
koncích pekladu.  
 
 Pi manipulaci s peklady je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Aby nedocházelo k 
nadmrnému prohnutí pi provádní, je poteba tyto peklady ped zapoetím nadezdívání 
podepít provizorním podprným systémem, pi vzdálenosti podpor max. 1m. Podprný 
systém lze odstranit až po dostateném zatvrdnutí malty. Pi nadezdívání peklad musí být 
ložné i styné spáry mezi cihlami zcela promaltovány a musí být provedeno v náležité vazb. 
Minimální tlouš	ka ložné i styné spáry je 10mm.  
 
 Ve vzniklé spáe, tl. cca 20mm ve styku stny z píkovek Porotherm 11,5 Profi se 
stropem Porotherm, provedeme ucpávku PUR pnou nebo minerální vatou. 
 
3.8 Kontrola jakosti a kvality  
 
 Stavba bude provádná dle projektové dokumentace a píslušných technických a 
právních pedpis a norem. Technologický postup je zpracován v souladu se zásadami pro 
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navrhování a provádní staveb z materiálu Porotherm. Kontrola bude provádna vizuáln 
mistrem a budou provádna kontrolní mení mistrem a stavbyvedoucím. Prbžn bude 
poizována fotodokumentace provádné stavby a její dílích ástí. 
 
 Pro vstupní, mezioperaní a výstupní kontrolu konstrukcí platí požadavky, které jsou 
dány normami a jinými legislativními pedpisy. O provedených kontrolách se provádí zápis 
do stavebního deníku. Pracovišt pedává stavbyvedoucí a pejímá vedoucí zdící ety (mistr). 
Výsledek pejímky se zapíše do stavebního deníku. 
 
3.8.1 Vstupní kontrola 
 
 V rámci vstupní kontroly musí být provedeno pedání a pevzetí pracovišt jak po 
stránce technické, tak i bezpenosti a ochrany zdraví (BOZP) a požární ochrany (PO). Pi  
pejímce pracovišt je nutno dbát na kontrolu pedchozího stavebního procesu, pipravenost 
materiálu, zábradlí a dalších pracovních i bezpenostních pomcek a dostupnost lešení. Je 
nutná kontrola rovinnosti podloží pod budoucími zdnými konstrukcemi a pipravenost 
ochrany ped povtrnostními vlivy. Pi vstupní kontrole materiálu je nutné zejména 
respektovat kvantitativní a kvalitativní pejímku a zásady skladování materiál. 
 
3.8.2 Mezioperaní kontrola 
 
 Na základ technologického sledu dílích stavebních proces jsou stanoveny kontrolní a 
pejímkové procesy obsahující údaje o pedmtu kontroly spolu s píslušnými termíny jejího 
provedení, zpsob provedení kontroly nap. odkazem na píslušnou normu i pedpis, 
procenty dokonenosti daného procesu v okamžiku kontroly, atesty a jiné doklady potebné v 
rámci kontroly, kdo kontrolu provádí. U procesu zdní se jedná o kontroly použitých zdících 
prvk a malt, kontroly podle mezních odchylek svislosti a rovinnosti, provádní opatení pi 
zdní v mezních klimatických podmínkách, pesnost otvor ve zdivu, spáry a jejich šíky a 
kotvení píek. 
 
3.8.3 Výstupní kontrola 
 
 Pi výstupní kontrole je teba zejména ovit, zda se zednické práce prbžn 
kontrolovaly, jak pi vstupní, tak i mezioperaní kontrole, zda jsou materiály a výrobky 
doloženy atesty (certifikáty, záznamy o zkouškách) od akreditovaných nebo autorizovaných 
zkušeben, zda byly provedeny všechny zkoušky a kontroly vyplývající z projektové 
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dokumentace, technických norem a dalších pracovních pedpis. Zda byly dodrženy vazby 
zdících prvk, šíky a vyplnní spár, kotvení zdiva u píek, rozmry a rovinnost zdiva a zda 
nejsou pekroeny povolené tolerance. Pekontroluje se dodržení všech rozmr dle 
projektové dokumentace a to pozice stn, umístní otvor, správné uložení stropních vložek a 
trám a dodržení výšek konstrukcí, hlavn u schodišt. O provedení výstupní kontroly se 
provede zápis. 
 
3.9 Požadavky na BOZP a PO 
 
 Pi provádných stavebních pracích budou dodržovány veškeré pedpisy Bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci ,,BOZP" a Požární ochrany ,,PO". Všichni pracovníci musí být ped 
zahájení pracovní innosti na stavb proškoleni z BOZP, PO a o pravidlech práce ve výškách 
a obeznámeni s pracovními pomckami potebnými k ochran zdraví a potebnými k 
vykonání prací spojených s výstavbou bytového domu. Pracovníci budou seznámeni s 
pracovištm a s nutností pohybovat se pouze v místech jim urených a nezbytných k 
provádní jejich innosti. [7], [15], [16], [17] 
 
 Pro zajištní bezpenosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující 
pedpisy: 
 Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znní 
 Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) 
 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích 
 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
3.10 Nakládání s odpady a likvidace odpad 
 
 S veškerými odpady, které budou vznikat stavební inností, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zákona .185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon, dále 
za dodržení vyhlášky .383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Odpady, které mohou vznikat pi realizaci stavby, jsou zatídny dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
Katalogu odpad a uvedeny v tabulce níže. [14] 
 
SKUPINA NÁZEV KATEGORIE 
03 01 05 Piliny, hobliny, odezky, devo, devotískové desky a dýhy 0 
12 0102         Úlet železných kov 0 
17 01 01        Beton 0 
17 01 02        Cihla 0 
17 02 01 Devo 0 
17 02 03 Plasty 0 
20 01 01 Papír a lepenka 0 
20 03 01        Smsný komunální odpad 0 
Tabulka 7: Odpady, [14] 
 
Odpady budou likvidovány prostednictvím osob k takové innosti oprávnných. 
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4. asové plánování 
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5. Rozpoet  
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6. Technická zpráva zaízení staveništ pro provádní 
hrubé stavby jednoho nadzemního podlaží bytového domu 
 
6.1 Údaje o stavb  
 
Název stavby:  Novostavba bytového domu, v. parkovišt 
Místo stavby:  pozemek p.. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava, ul. Maroldova  
 
OBJEDNATEL  
 
 Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  
Ostrava – Poruba, I: 0256984554 
  
ZHOTOVITEL  
 
 Vysoká škola báská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  
Ostrava – Poruba, I: 0256984554  
 
6.2 Popis staveništ 
 
 Staveništ se nachází na pozemku p.. 1580 v k.ú. Moravská Ostrava [713520]. Výmra 
tohoto pozemku je 3547,50m2, zpsob využití jiná plocha a druh pozemku ostatní plocha. 
Nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany nemovitosti, žádná omezení vlastnického práva a 
nejsou také evidovány žádné jiné zápisy. Vlastníkem pozemku je Vysoká škola báská – 
Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 30  Ostrava – Poruba. Parcela je 
rovinná, zatravnná. Vzrostlé stromy se na staveništi nenacházejí. Vjezd na staveništ bude ze 
severní strany pozemku z místní komunikace, ul. Maroldovy, v míst budoucího definitivního 
sjezdu na zpevnnou plochu parkovišt bytového domu. Bhem výstavby bude vjezd opaten 
uzamykatelnou bránou. Staveništní komunikace bude zhotovena z betonových panel vel. 
3x1m a podsypána drceným kamenivem, použitým rovnž jako zásyp ostatních zpevnných 
ploch zaízení staveništ.  
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6.3 Zaízení staveništ 
 
 Veškeré stavby a píslušenství zaízení staveništ jsou znázornny, popsány a 
okótovány na výkresu v píloze, viz výkres . 20 - Zaízení staveništ. 
 
6.3.1 Oplocení  
 
 Kolem staveništ bude vybudováno mobilní oplocení z kovových dílc délky 3,5m a 
výšky 2,0m. Tyto dílce budou upevnny do mobilních betonových patek. Ze severní strany 
bude vybudován vjezd na staveništní panelovou komunikaci. Bude opaten dvoukídlovou 
uzamykatelnou staveništní bránou. Šíka vjezdu a brány bude 6,0 m, výška 2,0 m. [25] 
 
6.3.2 Staveništní komunikace  
 
 Staveništní komunikace bude zpevnna kamenivem frakce 16/32 v tl. 150mm a 
následn zakryta betonovými panely 3,0 x 1,0m tl. 150mm. Na podsyp staveništní 
komunikace z panel bude použito cca 34,65m3 kameniva. Šíka panelové komunikace bude 
6,0m. Staveništní komunikace bude v celé délce vyspádována tak, aby srážková i provozní 
voda byla odvádna mimo komunikaci do prostor staveništ, kde bude vsakována do 
okolního terénu. Nesmí docházet k hromadní této vody u složeného stavebního materiálu na 
skládkách, pod sily a nebo pod jeábem. Na staveništi bude vybudován jen jeden vjezd, který 
bude zárove sloužit jako výjezd a bude vyústn na ulici Maroldovu. Celková zpevnná 
plocha panelové komunikace bude 231m2. 
 
6.3.3 Zpevnné plochy  
 
 Na staveništi budou vytvoeny zpevnné plochy pro lepší pohyb pracovník. Tyto 
zpevnné plochy budou z drceného kameniva frakce 8/16 v tlouš	ce 0,20m. Zpevnné plochy 
propojí panelovou komunikaci s plochou s unimobukami. Budou provedeny také v prostoru 
staveništního rozvade a vrátnice. 
 
6.3.4 Jeáb  
 
 Na staveništi bude po dobu výstavby používán jeáb 200 EC-H 10 Litronic, Liebherr. 
Jeáb bude umístn na zpevnné ploše ve vzdálenosti 2,0m od budoucí stavby domu. Jeáb 
bude situován tak, aby obsloužil celou stavbu i skládku stavebního materiálu. Bude sloužit 
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také pro složení materiálu na skládku z korby zásobovacích nákladních automobil. Bude 
využíván i pi nakládání a výmn zásobník na maltové smsi. [23] 
 
6.3.5 Staveništní buky 
 
 Staveništní buky, krom vrátnice, budou soustedny na jednom míst zaízení 
staveništ. Ped každou bukou bude vytvoena zpevnná plocha z drceného kameniva frakce 
8/16 tlouš	ky 0,2m. Každá unimobuka bude osazena do štrkového lože z drceného 
kameniva o tlouš	ce 0,25m. Nad seskupením bunk bude na jejich konstrukci pipevnno 
svtlo, které bude sloužit pro lepší viditelnost u vstup do jednotlivých bunk a také jako ást 
osvtlení zaízení staveništ. Dopravu a osazení jednotlivých bunk zaídí dodavatelská firma 
dle výkresové dokumentace zaízení staveništ. 
 
Vrátnice 
 Vrátný a hlída budou mít k dispozici speciální unimobuku hned u vjezdu na 
staveništ, aby mohli co nejefektivnji vykonávat svoji práci a plnit povinnosti vyplývající 
z jejich profese a aby byl snadno evidovatelný veškerý tok materiálu a prchod osob na 
staveništ. Po pracovní dob za staveništ odpovídá hlída. 
 
Šatny, umývárny, WC 
 Potebná podlahová plocha je 1,5 m2 na pracovníka. Unimobuky šaten budou 
vybaveny sprchami, umyvadly a WC a napojeny na staveništní elektrickou sí	, vodovod a 
kanalizaci. Šatny jsou navrženy pro užívání zamstnanci obou pohlaví, tedy jako smíšené. 
 
Buka stavbyvedoucího  
 Stavbyvedoucí bude mít k dispozici dv unimobuky, které budou sloužit pro jeho 
potebu a další záležitostí týkající se výstavby bytového domu. Budou umístny uprosted 
staveništ, aby ml dohled nad vším, co se na stavb bude dít. Bude mít pehled nad dopravou 
na staveništi, pohybem pracovník a také zajištnou krátkou docházkovou vzdálenost na 
jednotlivá pracovišt stavby. Buka bude napojena na staveništní rozvod  elektrické sít, vody 
a kanalizace. 
 
Buka mistra  
 Mistr bude mít k dispozici unimobuku, která bude sloužit pro jeho potebu a další 
záležitostí týkající se výstavby bytového domu. Bude umístna hned vedle buky 
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stavbyvedoucího tak, aby ml mistr podobné podmínky jako stavbyvedoucí. Buka bude 
napojena na staveništní rozvod  elektrické sít, vody a kanalizace. 
 
Uzamykatelné sklady  
 Na staveništi jsou navrženy dva uzamykatelné sklady, každý o ploše cca 15m2. V 
jednom z tchto sklad se budou skladovat veškeré pracovní nástroje a stavební náadí, které 
bude bhem výstavby poteba. V druhém skladu bude skladován drobný stavební materiál, 
jako jsou tmely, montážní pny, hebíky, penetrace, izolace, distanníky, menší spojovací 
prvky výztuže, atd. Klíe od tchto sklad budou k dispozici u stavbyvedoucího, mistra a v 
buce vrátnice u hlídae stavby. Pro píchod ke skladm bude od panelové staveništní 
komunikace vytvoena provizorní zpevnná plocha ze štrku frakce 8/16. Sklady, stejn jako 
mobilní buky zaízení staveništ, budou napojeny na doasný staveništní elektrický rozvod, 
z dvodu osvtlení vnitního prostoru sklad.  
 
6.3.6 Vysokotlaký isti  
 
 Ped výjezdem ze staveništ bude umístn vysokotlaký vodní isti pro oištní 
podvozk nákladních automobil a techniky, která bude opouštt staveništní komunikaci a 
stavbu, aby nedocházelo ke zneištní dotené místní komunikace ul. Maroldovy a 
navazujících komunikací. [21] 
 
6.3.7 Kontejnery na odpad  
 
 Na staveništi budou umístny dva velkoobjemové kontejnery na odpad. Odpad bude do 
tchto kontejner ukládán vytídný a jeho likvidace a odvoz bude probíhat dle platných 
zákon a vyhlášek. Budou umístny vedle vrátnice a budou pístupné z panelové staveništní 
komunikace. Budou vyprazdovány v týdenním intervalu nebo pedasn pi jejich naplnní.  
 
6.3.8 Skládka stavebního materiálu  
 
 Skládka stavebního materiálu bude umístna na zpevnné ploše z drceného kameniva 
frakce 32/16 tlouš	ky 0,2m. Bude dlena dle druhu uloženého materiálu a to na zdivo, 
peklady, izolace, stropní vložky a stropní nosníky. Vše bude uloženo na devných EURO 
paletách o rozmru 800 x 1200mm. Stropní nosníky a výztuž budou voln ložené na 
devných podkladcích na zpevnné ploše skládky. Pokud bude poteba skladovaný materiál 
ochránit ped atmosférickými srážkami, bude materiál zakryt vododolnou fólií, aby nedošlo 
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k jeho znehodnocení. Ocelová výztuž bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu zneištní a 
bude podložena tak, aby nedošlo k deformacím výztuže. [20] 
 
6.3.9 Výpoet velikosti skládky materiál pro stavbu 1. NP: 
 
Obvodové nosné zdivo 
 (celková plocha- plocha otvory-plocha peklady = výsledná plocha) 
(10,1*2,75*2)+(26,5*2,75*2)-(1,5*2,0)*10-(2,1*2,0)*2-(1,5*1,0)*2-(2,5*0,249)*12-
(1,25*0,249)*2 = 151,807m2 
 1 paleta = 2,7m2 zdiva  Celkem: 151,807m2 / 2,7m2 =  ~ 57 palet 
 
Vnitní nosné zdivo 
 (celková plocha- plocha otvory-plocha peklady = výsledná plocha)  
(15,7*2,75*1)+(10,1*2,75*2)+(3,425*2,75*1)+(6,375*2,75*2)-(2,125*1,75)*2-
(2,125*1,0)*2-(2,125*0,9)*4-(2,250*0,249)*2-(1,25*0,249)*2 = 122,125m2 
 1 paleta = 3 m2 zdiva  Celkem: 122,125m2 / 3 m2 =   ~ 41 palet 
 
Píky 
 (celková plocha- plocha otvory-plocha peklady = výsledná plocha) 
(2,75*2(2,7+4,625+3,175+1,925+1,650+3,425+0,475+0,825+0,2)-(2,125*0,9*2)-
(2,125*0,8*4)-(0,5*0,5*2)-(1,250*6*0,071) = 92,845m2 
 1 paleta = 11,25m2   Celkem: 92,845 m2 / 11,25 m2 = ~ 9 palet  
 
Vncovky 
 (celková délka*výška tvarovky = výsledná plocha) 
(26,500*2+10,840*2+4,950*2)*0,238 = 20,13m2, cca 170ks 
1 paleta = 11,25m2   Celkem: 20,13m2 / 11,25 m2 = ~ 2 palety 
 
Tepelná izolace za Porotherm VT 8/23,8- Vncovka 
 výška 24 cm z polystyrénu XPS tl.100mm 
26,340*2+10,640*2+3,7 = 77,66m * 0,24 = 18,64m2 
1 balení = 3m2   Celkem: 18,64m2 / 3m2 = ~ 7 balení 
 
Peklady 
 Peklad keramický plochý Porotherm KP 11,5 v 7,1cm dl 125 cm = 6 kus 
 Peklad keramický vysoký Porotherm KP 7 v 23,8 cm dl 125 cm = 34 kus 
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 Peklad keramický vysoký Porotherm KP 7 v 23,8 cm dl 250 cm = 68 kus 
 
Tepelná izolace mezi peklady Porotherm KP 7 
 výška 24 cm z polystyrénu XPS tl.100 mm 
1,250*2+2,500*12 = 32,5m * 0,24 = 7,80m2   
1 balení = 3m2   Celkem: 7,80m2 / 3m2 = ~ 3 balení 
 
Stropní nosníky POT 
 nosník délky 3500 = 13ks 
 nosník délky 3750 = 28ks 
 nosník délky 5000 = 36ks 
 nosník délky 5750 = 2ks 
 nosník délky 6250 = 22ks 
    
Stropní vložky 
 MIAKO 08/50 PTH = 30 ks 
 MIAKO 08/62,5 PTH = 6ks 
 MIAKO 19/50 PTH = 478ks  
 MIAKO 19/62,5 PTH = 1104ks  
 
Zdící malta a zakládací malta   
 Dovážená suchá sms v silech, dávkovaní množství až na stavb do míchaky dle 
poteb stavby, postupn doplována. 
 
Beton  
 Je na stavbu dopraven autodomíchávai a na místo betonáže pumpou na beton. 
 
Na staveništi bude vybudována 
 skládka zdících prvk       69,12m2 
 skládka peklad       11,50m2 
 skládka stropních nosník a vložek    76,00m2 
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6.4 Napojení staveništ na zdroje  
 
 Staveništní rozvody vody, kanalizace a elektro budou napojeny na v pedstihu 
realizované ásti pípojek pro bytový dm ukonené vodomrnou šachtou, revizní šachticí, 
resp. staveništním rozvadem. Pod panelovou staveništní komunikací budou rozvody vedeny 
v ocelové chránice, aby nedošlo k jejich porušení. 
 
6.4.1 Elektrická energie  
 
 Souástí hlavního staveništního rozvade bude elektromr. Elektrický proud z 
rozvade bude dále po staveništi vedený k jednotlivým odbrným místm bu pímo 
(sestava unimobunk, staveništní osvtlení) a nebo pes další podružné staveništní rozvade 
(jeáb, sila, vrátnice).  
 
Zásobování staveništ elektrickou energii  
 
Urení druh spotebi: 
  
P1, stavební stroje (elektromotory) - Píkon 
 stavební míchaka Diem DZ 120V     4,0 kW 
 stavební míchadlo Scheppach PM 1800 D    1,8 kW  
 vrtaky         6 kW  
 vysokotlaký isti        1,8 kW 
 jeáb           65 kW 
 
P2, výkon vnitního osvtlení  - Píkon  
 administrativní ást     0,02kW/m2  44,3 m2  0,886 kW  
 vrátnice      0,02kW/m2  6,7 m2 0,134 kW 
 šatny, sociální zaízení    0,01kW/m2  34 m2 0,340 kW  
 sklady       0,003kW/m2  29,5 m2 0,088 kW  
 
P3, výkon vnjšího osvtlení  - Píkon  
 vnjší osvtlení      0,1kW/ks   3 ks   0,3 kW  
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Výpoet maximálního píkonu elektrické energie pro staveništ – Pc  
 
Pc = (K/cos) . (K1 . P1 + K2 . P2 + K3 . P3) 
 
Pc = (1,1/0,75) . (0,75. 78,6 + 0,8 . 1,448 + 1 . 0,3)  
Pc = 1,466. (58,95 + 1,158 + 0,3)  
Pc = 1,466. 60,408  
Pc = 88,558 kW  
 
K  - koeficient ztráty ve vedení       1,1  
cos  - úiník         0,75  
K1 - koeficient souasnosti elektromotor     0,75  
K2 - koeficient souasnosti vnitního osvtlení    0,8  
K3 - koeficient souasnosti vnjšího osvtlení    1,0  
P1 - souet výkon elektrických motor     78,6kW  
P2 - souet výkon vnitního osvtlení     1,448kW  
P3 - souet výkon vnjšího osvtlení      0,3kW  
 
6.4.2 Pitná voda 
 
 Pipojení vody bude provedeno z veejného vodovodního ádu pes vodomrnou 
šachtici, umístnou již na pozemku stavby, zárove v trase budoucí pípojky pitné vody pro 
novostavbu bytového domu. V šachtici bude na vodovodní pípojce umístn vodomr. Voda 
se bude dále po staveništi rozvádt k místm odbru (míchaka, vysokotlaký isti, sestava 
unimobunk a odbrné místo vody). 
 
Výpoet spoteby vody pro staveništ  
 
Spoteba vody je vypoítána dle vzorce:  
  
Qn=(Pn*kn)/(t*3600)  
 
Qn - vteinový prtok [l/s]  
Pn - spoteba vody [l]  
kn - koeficient nerovnomrnosti spoteby vody  
t - doba odbru vody [hod]  
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Údaje potebné pro výpoet dle výše uvedené vzorce: 
Koeficient nerovnomrnosti spoteby vody:  
 Píprava stavebních hmot:          1,60  
 Vlastní stavební práce:          1,50  
 Dopravní hospodáství:          2,00   
 Hygiena a životní poteby na stavb:        2,70  
 Hygiena a životní poteby s ástenou kanalizací      2,00 
 Hygiena a životní poteby s úplnou kanalizací       1,80 
 
Spoteba užitkové vody: 
 Výroba erstvého betonu a ošetování mísících zaízení [m3] :   180l - 300l 
 Zpracování erstvého betonu a ošetování betonových konstrukcí [m3] : 100l - 250l 
 Výroba malty a ošetování mísících zaízení [m3] :      150l- 220l 
 Zdní z cihel (bez vody pro maltu) [m3] :       200l - 250l 
 Zdní z tvárnic (bez vody pro maltu) [m3] :       250l - 300l 
 Píky (bez vody pro maltu) [m3] :         15l - 30l 
 Omítky (bez vody pro maltu) [m3] :        20l - 35l 
 Mytí nákladních vozidel [1 vozidlo] :       1000l - 1500l 
 
Spoteba pitné vody: 
 Doasné ubytování bez kanalizace [1 pracovník] :     25l - 40l 
 Doasné ubytování s kanalizací [1 pracovník] :     55l - 100l 
 Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 pracovník] :    30l - 50l 
 Sprchy [1 pracovník] :          45l 
 
6.4.3 Splašková kanalizace  
 
 Staveništ bude napojeno na veejnou splaškovou kanalizaci kanalizaní pípojkou, 
která bude na pozemku stavby ukonena revizní šachtou. Do této šachtice budou svedeny 
splaškové vody ze sestavy unimobunk. Pípojka vetn revizní šachty se stane po dokonení 
stavby souástí definitivní kanalizaní pípojky bytového domu.  
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6.5 Pedpokládaný poet pracovník pro jednotlivé profese a jejich 
hygienická a sociální zázemí 
 
Poet pracovníku pro profese 
 Poet pracovník závisí na rozsahu výstavby a provádné práce v uritý den. Pro 
hospodárnou výstavbu bude na stavb bytového domu jedna vtší pracovní eta v obsazení: 
 kvalifikovaný zedník pro práce se systémem Porotherm    5 
 obsluha jeábu            1  
 pomocný stavební dlník          7  
 stavbyvedoucí           1 
 mistr             1 
 hlída            1 
 vrátný            1 
 
Bhem výstavby bude na stavb maximáln 16 stálých osob - zamstnanc. Nepoítají se 
externí firmy a jejich zamstnanci, kteí na stavb budou jen as nezbytn nutný k vykonání 
jejich pracovní innosti. 
 
6.6 Bezpenost práce 
  
 Pi provádných stavebních prací budou dodržovány veškeré pedpisy v oblasti 
Bezpenosti a ochrany zdraví pi práci ,,BOZP" a Požární ochrany ,,PO". Všichni pracovníci 
musí být ped zahájení pracovní innosti na stavb prokazateln proškoleni z BOZP a PO. [7] 
[17] 
 
6.7 Vliv stavby na životní prostedí 
  
 Bhem realizace stavby bude v rámci ochrany životního prostedí u všech inností na 
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostedí a budou dodrženy 
píslušné zákonné pedpisy, viz podkapitola 3.10 Nakládání s odpady a likvidace odpad. Pi 
realizaci stavby je nutno provést opatení, které minimalizují dopady vyplývající z 
provádných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. [14] 
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